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RESUMO 
 
O sistema pré-moldado de concreto apresenta-se como uma forma de se otimizar os processos 
utilizados na construção civil e aumentar o nível de qualidade das obras. Entretanto, edificações 
realizadas com esse sistema construtivo na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
vêm apresentado problemas ainda em seus primeiros anos de utilização. Em vista disso, este 
estudo tem como objetivo identificar e analisar os problemas existentes no prédio Espaço Físico 
Integrado (EFI), construído com o sistema pré-moldado de concreto na UFSC, além de 
apresentar sugestões de melhorias que possam minimizar, ou mesmo, evitar os problemas 
encontrados. Ademais, verificou-se de que forma as condições impostas pelo processo 
licitatório realizado na UFSC influenciam no surgimento dos problemas identificados. A coleta 
de dados foi realizada a partir de visitas técnicas ao prédio EFI, conversas com os gestores da 
edificação e com o diretor do Departamento de Fiscalização de Obras (DFO) da UFSC e análise 
de documentos técnicos, como memoriais de especificações, projetos complementares, 
arquitetônico e estrutural, fornecidos pelo DFO. Os principais problemas encontrados foram: 
falhas no projeto e execução das vedações das janelas e das ligações entre placas pré-moldadas, 
ocasionando infiltrações no edifício; projetos com nível de detalhamento insuficiente; 
problemas de logística das peças pré-moldadas, em consequência da distância entre a fábrica e 
a obra e devido à necessidade de grande área para armazenamento das peças; oxidação de 
dispositivos metálicos em razão da falta de proteção anticorrosiva; e incompatibilidade entre 
projetos. Portanto, sugere-se que os métodos e técnicas utilizados para a construção de edifícios 
em concreto pré-moldado na UFSC sejam revisados, de modo a evitar que os problemas citados 
ocorram novamente e, assim, aumentar o nível de qualidade das edificações construídas na 
Universidade. 
 
Palavras-chave: Sistema construtivo; Concreto pré-moldado; Problemas de desempenho; 
UFSC. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
ABSTRACT 
 
Precast concrete system presents as a way of developing technologically and increasing the 
quality of construction sites. However, precast concrete buildings at the Federal University of 
Santa Catarina (UFSC) have presented problems during their first years of use. The objective 
of this study is to identify and analyze the problems in the building Espaço Físico Integrado 
(EFI), built in precast concrete at UFSC, and to present suggestions of improvements which 
minimize or avoid these problems. In addition, the researcher verified how the conditions 
imposed by the bidding process carried out at UFSC influence the emergence of the problems 
identified. Data collection was based on technical visits to the EFI, conversations with building 
managers and with the director of the Department of Construction Supervision (Departamento 
de Fiscalização de Obras - DFO) of UFSC and analysis of technical documents such as 
specifications reports, complementary, architectural and structural projects, provided by the 
DFO. The main problems in the building are: design and execution failures of the window and 
connections between precast panels seals, causing infiltration in the building; projects with 
insufficient detail; precast concrete parts logistics issues, as a consequence of the distance 
between the factory and the construction site and due to the necessity of large area for the 
storage; oxidation of metal devices due to the lack of corrosion protection; and incompatibility 
between projects. Therefore, methods and techniques used for the construction of precast 
concrete buildings at UFSC should be revised, in order to avoid the problems mentioned and to 
increase the quality of the buildings constructed in the University. 
 
Keywords: Constructive system; Precast concrete; Performance issues; UFSC. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A construção civil é uma indústria atrasada quando comparada a outros setores 
industriais. Em geral, isso se deve principalmente em virtude dessa área apresentar baixa 
produtividade, grande desperdício de materiais, morosidade e baixo controle de qualidade (EL 
DEBS, 2000). Entretanto, ainda há um grande potencial de otimização dos processos e melhoria 
na utilização dos recursos e, considerando o mercado competitivo em que a construção civil 
está inserida atualmente, essas mudanças são extremamente necessárias. 
Nesse contexto, surge a definição de desenvolvimento tecnológico: “processo de 
aperfeiçoamento de métodos, processos e sistemas construtivos, materiais e componentes, e de 
técnicas de construção, de planejamento e controle das operações construtivas que representem 
uma inovação tecnológica para o setor” (SABBATINI, 1989 apud OLIVEIRA, 2002, p. 6). 
Considerando a definição acima, uma das formas de se otimizar os procedimentos utilizados na 
construção civil é modificar o processo artesanal para um processo mais industrializado. 
Atualmente, a pré-fabricação apresenta-se como a forma mais difundida e viável de 
industrialização na construção. Esse sistema construtivo pode aumentar significativamente a 
qualidade nos canteiros de obras, uma vez que, se utilizado de forma adequada, é possível obter 
melhor controle ao longo da produção, redução no tempo de execução, materiais de boa 
qualidade e durabilidade e menos desperdício, tornando as obras mais organizadas e seguras. 
Entretanto, apesar das vantagens supracitadas e de estar presente no mercado nacional e 
internacional há mais de cinquenta anos, esse sistema construtivo ainda não foi completamente 
consolidado no Brasil (OLIVEIRA, 2002). De acordo com Albuquerque e Senden (2005) 
aproximadamente 70% das construções em pré-moldados não foram concebidas para o sistema, 
mas sim adaptadas de projetos para concreto moldado in loco. Stucchi (2004) também afirma 
que a quantidade de publicações sobre o assunto é relativamente pequena. 
O pouco conhecimento do sistema, das suas possibilidades e dos seus benefícios por parte 
dos integrantes da cadeia produtiva da construção civil pode fazer com que as obras executadas 
nesse sistema apresentem problemas. Isso tende a se agravar ainda mais no caso de construções 
públicas, onde os engenheiros precisam fiscalizar diversas obras e muitas vezes não há um 
controle adequado, principalmente quando se trata de uma técnica não convencional. 
Diante do panorama apresentado, pretende-se com a presente pesquisa compreender o 
funcionamento do sistema de pré-moldados de concreto e identificar e analisar os problemas 
existentes em edifícios públicos construídos com esse sistema construtivo, em especial no 
edifício EFI (Espaço Físico Integrado) na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A 
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partir dessa análise serão propostas melhorias ao processo, visando evitar possíveis problemas 
em futuras construções na Instituição. 
 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
 
A Universidade Federal de Santa Catarina foi fundada em 18 de dezembro de 1960 com 
o objetivo de promover o ensino, a pesquisa e a extensão. Apesar de seu objetivo continuar o 
mesmo, a estrutura da Universidade é muito diferente daquela verificada há 56 anos. A 
comunidade acadêmica vem se expandindo consideravelmente, principalmente a partir de 2008 
com a instituição do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI), do Ministério da Educação (MEC). Hoje a UFSC possui 
cinco campi, sendo quatro localizados no interior do estado nas cidades de Joinville, 
Curitibanos, Araranguá e Blumenau e o campus sede em Florianópolis, denominado Professor 
Reitor João David Ferreira Lima (UFSC, 2015). 
Para acompanhar o crescimento na quantidade de professores, técnicos-administrativos, 
e, principalmente, de estudantes, que eram aproximadamente 35 mil em 2008 e em 2014 
passaram dos 42 mil, a expansão da estrutura física da Universidade tornou-se necessária 
(UFSC, 2014). Considerando esse aspecto, desde 2008 foram concluídos 151 contratos de obras 
na UFSC, sendo a maioria deles, 126 contratos, no campus sede em Florianópolis. Essas obras 
incluem novos prédios para salas de aula, sala de professores, laboratórios, ampliações, 
reformas, adequações entre outras obras de engenharia (UFSC, 2016a). 
Nesse cenário de expansão, foi criado em 2013 o Departamento de Fiscalização de Obras 
(DFO), vinculado à Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN), o qual atua nas 
atividades de contratação, controle de pagamento, fiscalização e acompanhamento das obras 
executadas na UFSC. Esse Departamento conta com duas coordenadorias: Coordenadoria de 
Fiscalização de Obras (CFO) e Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAAd) (UFSC, 
2016b). 
A CFO tem como funções: 
Organizar, coordenar, dirigir, controlar e fiscalizar a execução de obras de 
engenharia da UFSC; controlar e avaliar a qualidade dos materiais fornecidos 
e dos serviços prestados pelas empresas contratadas; estabelecer um programa 
de fiscalização para cada obra a ser iniciada na UFSC (UFSC, 2016c).  
Essa coordenadoria conta com um coordenador seis engenheiros civis e quatro 
engenheiros eletricistas (UFSC, 2016c). 
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Já as competências da CAAd são:  
Secretariar as atividades do Departamento de Fiscalização de Obras; controlar 
os pagamentos de obras de engenharia; controlar o saldo orçamentário do 
órgão; registrar e controlar processos administrativos; controlar as atividades 
auxiliares de pessoal; organizar e controlar o arquivo de documentos 
administrativos e processos de licitações de obras de engenharia até o 
recebimento definitivo do objeto (UFSC, 2016d). 
A CAAd é composta por um coordenador e dois assistentes em administração (UFSC, 
2016d). Além disso, o DFO conta com um diretor, responsável por manter o contato com as 
outras instâncias da UFSC e por supervisionar, direcionar e coordenar a fiscalização da 
execução de obras de engenharia na Instituição (UFSC, 2016e). 
Apesar de almejar sempre a excelência do nível de qualidade na execução dos serviços, 
o DFO vem enfrentando um desafio diário de acompanhar o ritmo de crescimento da UFSC, 
pois essa é uma época de grandes investimentos em infraestrutura e, consequentemente, há um 
considerável número de obras sendo executadas na Instituição (UFSC, 2016b). Além disso, 
diferentemente do que ocorre na contratação de obras privadas, a contratação de insumos 
(material, equipamentos e mão de obra) no setor público é decidida, por exigência legal, com 
base em regras previstas em editais de licitação que, por vezes, dificulta que a escolha dos 
insumos seja realizada pelo quesito da qualidade. 
Enfim, a partir dessas considerações, espera-se que os resultados do estudo possam 
responder a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são os problemas existentes no edifício 
EFI, construído em pré-moldado de concreto na UFSC, e de que forma eles poderiam ser 
evitados? 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
Apresenta-se a seguir os objetivos geral e específicos os quais direcionam a pesquisa e 
foram elaborados a fim de encontrar-se respostas aos problemas investigados. 
 
1.2.1 Objetivo geral 
 
O objetivo geral deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é analisar os problemas 
existentes no prédio EFI, construído em concreto pré-moldado na UFSC, e suas implicações, 
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visando sugerir melhorias que elevem o padrão de qualidade das construções realizadas na 
mencionada Universidade. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
a) Elaborar fundamentação teórica sobre o sistema de construção pré-moldada, com 
base na literatura disponível, tendo em vista que esse tema ainda é pouco difundido 
academicamente, se comparado ao concreto armado convencional, moldado in loco; 
b) Caracterizar o processo licitatório de obras da UFSC, objetivando verificar possíveis 
influências no surgimento de problemas em edifícios do campus sede da referida 
Instituição; 
c) Identificar falhas e problemas existentes na edificação investigada, suas 
consequências e o motivo pelo qual ocorreram; 
d) Apresentar sugestões de melhorias contendo as ações necessárias para minimizar, ou 
mesmo, evitar os problemas encontrados, com o intuito de colaborar para a 
construção de edifícios com maior nível de qualidade no âmbito da UFSC. 
 
1.3 JUSTIFICATIVA 
 
De acordo com ROESCH (2009), pode-se justificar uma pesquisa considerando sua 
importância, oportunidade e viabilidade, fatores que muitas vezes estão interligados. 
A importância deste TCC deve-se ao fato de que há uma aplicação prática para seus 
resultados. A análise técnica realizada no estudo de caso poderá ser utilizada pelos integrantes 
do DPAE (Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia) e do DFO, auxiliando na 
tomada de decisão relativa ao sistema construtivo mais adequado para os prédios da UFSC e 
evitando problemas em futuras obras em concreto pré-moldado. Dessa forma, considera-se que 
esta pesquisa trará benefícios à comunidade universitária e demais pessoas que utilizam o 
espaço físico da UFSC.  Além disso, este estudo proporcionará à pesquisadora conhecimentos 
específicos, nesse caso, na área de pré-moldados de concreto, que não foram oportunizados aos 
alunos durante a graduação, sendo essa, uma das finalidades da elaboração do TCC. 
A oportunidade surgiu a partir do conhecimento prévio da pesquisadora em relação à 
existência de manifestações patológicas nos edifícios da UFSC. A pesquisadora estuda na 
UFSC há 5 anos e já realizou investigações na área de Patologia, inclusive em outros prédios 
da Universidade, durante sua participação no Programa de Educação Tutorial de Engenharia 
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Civil (PET/ECV). Ademais, conversas com o Diretor do DFO da UFSC confirmaram a 
existência dos problemas no Espaço Físico Integrado (EFI), motivando o interesse em realizar 
esta pesquisa, principalmente devido ao fato do EFI ser uma construção recente, finalizada em 
2012. 
Quanto à viabilidade, destaca-se que a pesquisa não demandou nenhum custo, uma vez 
que foi realizada na própria UFSC. Esse aspecto, aliás, contribuiu para sua execução, pois a 
pesquisadora conhece a estrutura física da Universidade e, além disso, o edifício investigado 
encontra-se no campus onde ela estuda, facilitando a coleta de dados. O acesso aos projetos e 
documentos necessários à realização da pesquisa também não foi um problema, visto que os 
departamentos da UFSC que possuem essas informações se prontificaram a disponibilizá-los à 
pesquisadora. 
 
1.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 
 
Este estudo encontra-se dividido em quatro capítulos, organizados de forma a atingir os 
objetivos da pesquisa. 
No primeiro capítulo, apresenta-se a introdução, que inicia com uma breve exposição 
sobre a construção civil e a pré-moldagem. Na sequência, retrata-se o problema de pesquisa, 
contextualizando a situação em que se encontra a instituição onde o trabalho será realizado e 
finalizando com a pergunta de pesquisa. Em seguida, apresentam-se os objetivos, geral e 
específico, bem como a justificativa, baseada na importância, oportunidade e viabilidade deste 
estudo. 
No capítulo dois desenvolve-se a fundamentação teórica, apresentando os temas 
considerados relevantes para o TCC. Inicia-se com as generalidades sobre concreto pré-
moldado, logo após, trata-se da parte técnica do sistema e, finalmente, faz-se um arrazoado 
sobre licitação de obras públicas. 
No capítulo três apresenta-se o estudo de caso realizado no prédio EFI. Inicia-se esse 
capítulo com os procedimentos metodológicos e na sequência apresenta-se a descrição do 
objeto de estudo. Logo após, mostra-se os dados coletados e o resultado de sua análise, além de 
propostas de como evitar que os problemas encontrados se repitam futuramente. Finalmente, 
no capítulo quatro expõem-se as conclusões finais do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Na fundamentação teórica aborda-se os temas considerados relevantes para uma 
compreensão geral sobre o sistema de pré-moldados. Inicia-se com o histórico sobre o tema, 
descrição de conceitos e vantagens e desvantagens da sua utilização. Logo após, apresenta-se a 
parte técnica do concreto pré-moldado e suas particularidades com relação a sistemas, 
elementos, ligações e logística. Posteriormente, expõe-se informações sobre contratação de 
obras públicas, fundamentais para o estudo de caso realizado na UFSC. 
 
2.1 GENERALIDADES SOBRE O CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
 
Para se compreender o progresso na utilização de concreto pré-fabricado, suas vantagens 
e aspectos que ainda precisam ser melhorados, é necessário considerar como ocorreu o 
surgimento da industrialização na construção civil e a evolução da pré-fabricação no mundo. 
Por conseguinte, inicia-se a fundamentação teórica com um histórico mundial sobre o tema. 
Posteriormente, apresenta-se a inserção do sistema construtivo no Brasil e as obras nacionais 
de destaque. Na sequência, são apresentadas as definições conceituais importantes para este 
estudo e das vantagens e desvantagens do uso de pré-moldados de concreto. 
 
2.1.1 Breve histórico mundial 
 
A industrialização está ligada à organização e à produção em série, as quais devem ser 
analisadas de forma ampla, considerando as relações de produção envolvidas e a mecanização 
dos meios de produção. Por conseguinte, a evolução da industrialização pode ser dividida em 
três fases. A primeira fase está relacionada ao nascimento das máquinas genéricas ou 
polivalentes. Contudo, devido ao fato das máquinas poderem ser comandadas livremente, sua 
utilização se assemelha ao antigo processo de produção artesanal, distinguindo-se apenas por 
serem movidas por uma energia que se difere da muscular ou natural localizada, como a força 
da água (BRUNA, 1976). 
A segunda fase é caracterizada pela substituição do homem pela máquina “motorizada e 
regulada” e pela divisão do trabalho em atividades unitárias mais simples. Com isso, o operador 
da máquina repete continuamente determinadas operações, limitando seu raciocínio e 
sensibilidade. Finalmente, a terceira fase, que iniciou por volta de 1950 e deu origem à Segunda 
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Revolução Industrial. Nessa fase, há uma substituição gradual das atividades que o homem 
exercia sobre a máquina, por mecanismos automatizados (BRUNA, 1976). 
Para a construção civil, os resultados da terceira fase são interessantes, pois pode-se 
adequar a produção às exigências de cada obra. Entretanto, vale ressaltar que o setor apresenta 
algumas peculiaridades não encontradas em outros ramos industriais, o que pode dificultar o 
processo de industrialização. Dentre essas diferenças, pode-se citar: o uso intensivo de mão-de-
obra, muitas vezes não qualificada; o grande porte do produto final; o menor detalhamento nas 
especificações de produtos e processos; a variedade de processos em uma mesma obra e a 
interação com a natureza e fatores condicionantes locais (MARCHIORI, 2016). 
De acordo com Vasconcelos (2002) a origem do concreto pré-moldado (CPM) está 
diretamente ligada com a origem do concreto armado, pois os primeiros elementos em concreto 
armado foram moldados fora de seu local de uso. El Debs (2000) considera que as primeiras 
aplicações da pré-moldagem foram o barco de Lambot (1848) e os vaso de flores de Joseph 
Monier (1849), que substituiu seus vasos de madeira e cerâmica pelo concreto armado, devido 
a sua maior durabilidade. Posteriormente, ocorreu a primeira aplicação de pré-moldados na área 
de construção civil, as vigas utilizadas na construção do Cassino de Biarritz, em Paris, na 
França, em 1891. 
Conforme El Debs (2000), por volta de 1900 surgiram os primeiros elementos pré-
moldados de grandes dimensões utilizados em coberturas nos Estados Unidos e em 1905 foram 
executadas peças pré-moldadas de piso para um edifício de quatro andares. Ainda nos Estados 
Unidos, em 1907, produziu-se em canteiro todos os elementos em CPM necessários para a 
construção de uma edificação industrial e, no mesmo ano, iniciou-se a aplicação do sistema 
Tilt-up, produção de paredes pré-moldadas na posição horizontal próximo ao local definitivo, 
que são posteriormente erguidas e posicionadas na vertical. 
Na Europa, tem-se a primeira construção de estrutura aporticada em concreto pré-
moldado em 1895, na Inglaterra. Em 1906, começa a produção de vigas treliça denominadas 
“Visitini” e estacas pré-moldadas de concreto armado. Entretanto, a intensificação na utilização 
de pré-moldados ocorreu apenas após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando muitos 
países encontravam-se destruídos e devastados. A necessidade de construção em grande escala, 
o desenvolvimento do concreto protendido e a escassez de mão-de-obra impulsionaram o uso 
desse sistema, principalmente em habitações, galpões e pontes, inicialmente na Europa 
Ocidental e posteriormente na Europa Oriental (EL DEBS, 2000). A partir dessa época, Salas 
(1988) divide a utilização de concreto pré-fabricado em três períodos: 
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a) Primeiro Período - de 1950 a 1970 - Nesse período, houve a necessidade de se construir 
com urgência edificações habitacionais, escolares, hospitalares e industriais devido à 
devastação causada pela guerra. Com isso, inicia-se a produção de pré-moldados no 
sistema de ciclo fechado, no qual todos os elementos procediam do mesmo fornecedor 
e eram destinados apenas para determinado tipo de empreendimento. Isso fez com que 
fossem criadas edificações repetitivas, uniformes e com pouca flexibilidade 
arquitetônica, como pode ser visto na Figura 1. 
Figura 1 - Construção pré-fabricada na Polônia no período pós-guerra 
 
Fonte: Graziozzi (2001) apud Boiça (2006) 
b) Segundo Período - de 1970 a 1980 - Etapa caracterizada por acidentes em edificações 
construídas com grandes painéis pré-fabricados, principalmente em edifícios 
residenciais, como por exemplo o “Ronan Point”, na Inglaterra, que ruiu parcialmente 
após a explosão de um botijão de gás. Os acidentes resultaram em uma rejeição social 
ao sistema construtivo e, nesse contexto, iniciou-se o declínio do ciclo fechado de 
produção. Como consequência, houve uma profunda revisão com relação aos 
processos construtivos com elementos pré-fabricados. 
c) Terceiro Período - após 1980 - Período marcado, primeiramente, pela demolição de 
grandes conjuntos habitacionais devido ao quadro crítico ocorrido no segundo período. 
Entretanto, começa a se consolidar um diferente sistema de produção de pré-moldados, 
o ciclo aberto. Nesse novo sistema, elementos de diferentes fabricantes são 
compatíveis, focando nas necessidades do mercado e favorecendo a flexibilidade na 
construção. Além disso, novas técnicas, tecnologias e processos de fabricação 
começaram a ser criados. 
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Com o crescimento da indústria de concreto pré-moldado e concreto protendido no 
começo dos anos 50, tornou-se essencial a criação de uma organização que unificasse esse ramo 
da construção civil. Então, em junho de 1954 foi fundado em Tampa, na Flórida, o Instituto de 
Concreto Pré-Moldado e Protendido, PCI (Precast/Prestressed Concrete Institute). O PCI 
desenvolve, mantém e divulga o conjunto de conhecimentos (Body of Knowledge - BOK) 
necessários para a concepção, fabricação e construção de estruturas de concreto pré-moldado. 
Em 1959, o PCI mudou sua sede para Chicago, onde se localiza até hoje (PCI, 2016, tradução 
nossa). 
 
2.1.2 Breve histórico nacional 
 
De acordo com Vasconcelos (2002), a primeira grande obra que utilizou elementos pré-
moldados em sua construção no Brasil foi o hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro, executada 
pela firma construtora dinamarquesa Christiani-Nielsen em 1926. As estacas da fundação do 
hipódromo foram moldadas no próprio canteiro de obras e constituíram um recorde sul-
americano, 8 quilômetros de estacas com comprimentos variados de até 24 metros. Para a 
estrutura do muro de fechamento, utilizou-se pilares com ranhuras nas laterais, onde foram 
encaixadas placas de concreto uma sobre as outras até atingir a altura de 2,5 metros. 
Com a pré-fabricação realizada no canteiro, a empresa precisou de um planejamento 
minucioso, a fim de não prolongar demasiadamente o tempo de execução da obra. Para isso, 
utilizou-se cimento Portland dinamarquês Aarlborg de modo a se conseguir em apenas 3 dias a 
resistência de concreto normalmente alcançada em 28 dias (VASCONCELOS, 2002). 
Apesar do uso de pré-moldados no Hipódromo da Gávea em 1926, a preocupação com a 
racionalização e a industrialização de sistemas construtivos ganhou forças apenas na década de 
50 (SERRA, FERREIRA e PIGOZZO, 2005). Nessa época, a Construtora Mauá executou 
vários galpões pré-moldados no próprio canteiro de obra, com processos que economizavam 
tempo e espaço. Sua primeira obra pré-moldada em canteiro foi o Cortume Franco-Brasileiro, 
em Barueri, onde utilizou-se tesouras em forma de viga Vierendeel curva e pilares laterais em 
V, formando uma estrutura leve e original (Figura 2). Devido à utilização de pré-moldagem, a 
obra foi finalizada 10 meses antes do prazo final, surpreendendo os proprietários dos pavilhões 
(VASCONCELOS, 2002). 
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Figura 2 - Pavilhão do Cortume Franco-Brasileiro, em fase inicial de construção 
 
Fonte: Vasconcelos (2002) 
Outras obras importantes podem ser citadas, como: os pavilhões da fábrica ELCOR, em 
Rio Grande da Serra, São Paulo, construídos com pórticos protendidos; a fábrica de 
transformadores AEG, em Jundiaí, São Paulo, com vigas inclinadas no telhado, banzos curvos 
em concreto armado e diagonais em perfis L de aço; e o pavilhão da Atlas-Copco, em Santo 
Amaro, São Paulo, com cobertura em arcos tri-articulados com tirantes nos pilares 
(VASCONCELOS, 2002). 
Segundo Vasconcelos (2002), a primeira obra de pré-moldados com múltiplos 
pavimentos no Brasil foi o CRUSP (Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo) da 
Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira, em São Paulo, construído em 1964 (Figura 
3). O CRUSP é constituído por 12 prédios de 12 pavimentos cada, projetados para abrigar 
estudantes de outras cidades que ingressassem nas faculdades da Universidade. Porém, com a 
proximidade dos Jogos Pan-americanos na cidade, decidiu-se utilizar os edifícios como 
alojamento para os atletas. Essa decisão fez com que o prazo de entrega da obra fosse muito 
curto e, por esse motivo, a firma Ribeiro Franco S. A. apresentou uma proposta em pré-
moldados. A organização optou por executar seis edifícios em concreto pré-moldado e os outros 
seis com o sistema convencional, concreto moldado in loco, devido a desconfiança com o novo 
sistema construtivo. 
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Figura 3 - Edifícios do CURSP (Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo) 
 
Fonte: USP (2010) 
Em consequência da falta de experiência dos engenheiros, tanto no cálculo quanto na 
execução das estruturas pré-moldadas e da carência de treinamento dos operários, desabituados 
com esse sistema construtivo, as obras em pré-moldados foram finalizadas depois do prazo, 
diferentemente das seis obras onde utilizou-se o sistema convencional. Contudo, apesar dos 
imprevistos e problemas, as edificações apresentaram um resultado satisfatório 
(VASCONCELOS, 2002). 
Em 1966, o governo brasileiro criou o Banco Nacional da Habitação (BNH), com o intuito 
de impulsionar o setor da construção civil e reduzir o déficit habitacional ocorrido em virtude 
do alto índice de crescimento da população urbana (SERRA, FERREIRA e PIGOZZO, 2005). 
Oliveira (2002) afirma que, a princípio, o BNH desestimulou o uso da pré-fabricação, visando 
maior geração de empregos nos canteiros de obra. Contudo, a partir da metade dos anos 70, o 
BNH passou a estimular a utilização de novas tecnologias, entre elas o CPM. Nessa época foram 
executados alguns edifícios experimentais com o uso de CPM, como o Narandiba, na Bahia, 
em 1978, o Carapicuíba VII, em São Paulo, em 1980 e o de Jardim São Paulo, em São Paulo, 
em 1981. Entretanto, os edifícios apresentaram muitas manifestações patológicas e problemas 
de ordem funcional, sendo que alguns deles acabaram sendo demolidos. 
Devido ao insucesso no uso de pré-moldados de concreto na época, sua utilização foi 
praticamente inexistente após 1985, retornando apenas nos anos 90 principalmente em São 
Paulo (SERRA, FERREIRA e PIGOZZO, 2005). Segundo Oliveira (2002) a demanda por 
hotéis, flats e shopping centers na cidade atraiu investidores interessados na execução de obras 
que viabilizem rapidamente a utilização dos empreendimentos. Ademais, a exigência de 
fachadas com acabamentos mais requintados favorece a utilização de painéis arquitetônicos em 
concreto pré-fabricado devido à qualidade estética do produto final. A Figura 4 mostra um 
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exemplo de utilização de painéis arquitetônicos pré-fabricados de concreto, no edifício Blue 
Tree Towers Morumbi, construído na cidade de São Paulo. 
Figura 4 - Edifício Blue Tree Towers com painéis pré-fabricados de concreto 
 
Fonte: Oliveira (2002) 
Com a ampliação do mercado da construção industrializada no Brasil, fundou-se, em 
outubro de 2001, a Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto (ABCIC). 
A associação conta com o apoio da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland) e tem 
como objetivo “difundir e qualificar os pré-moldados de concreto destinados a estruturas, 
fachadas e fundações” (ABCIC, 2016).  A ABCIC investe em pesquisa e desenvolvimento no 
setor, com a realização de cursos, seminários, revisão de normas técnicas, entre outros, além de 
promover certificações e a integração com entidades internacionais da área (ABCIC, 2016). 
 
2.1.3 Definição de pré-moldado e pré-fabricado 
 
A NBR 9062 - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado (2006, p. 3; 
p. 36) diferencia elementos pré-moldados de elementos pré-fabricados com as seguintes 
definições: 
 Elemento pré-moldado - “Elemento moldado previamente e fora do local de utilização 
definitiva na estrutura, [ ] para o qual se dispensa a existência de laboratório e demais 
instalações congêneres próprias”; 
 Elemento pré-fabricado - “Elemento pré-moldado executado industrialmente, em 
instalações permanentes de empresa destinada para este fim [...]”. 
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Portanto, de acordo com a Norma, pré-moldado é um conceito mais amplo, utilizado para 
definir qualquer elemento executado fora de sua localização definitiva. Em contrapartida, pré-
fabricação é um processo executado em local que permite condições mais rigorosas de controle, 
e que consequentemente, de forma geral, produz peças de maior qualidade. 
A NBR 9062 (2006) ainda fornece especificações e requisitos mínimos para as etapas de 
produção, transporte e montagem. No caso da produção de pré-fabricados, a mão de obra deve 
ser treinada e especializada e o processo deve ser racionalizado com uso de máquinas e 
equipamentos industriais e cura com temperatura controlada. Além disso, a matéria prima deve 
ser qualificada por meio de inspeção no recebimento e ensaios em laboratório e deve-se 
demonstrar a conformidade do produto final com relação à Norma. 
 
2.1.4 Vantagens e desvantagens do uso de pré-moldados de concreto 
 
Munte (2004) e Albuquerque e El Debs (2005) afirmam que a industrialização dos 
processos executivos da construção civil e a utilização do concreto pré-moldado são uma forte 
tendência. O grande número de obras realizadas nos Estados Unidos e Europa atestam a 
viabilidade econômica, técnica e estética do sistema. Esses fatores estão atrelados as seguintes 
vantagens: 
a) Rapidez na execução - A agilidade e alta produtividade são obtidas abandonando-se 
processos artesanais e aumentando progressivamente a industrialização. Com isso, 
consegue-se reduzir o tempo da obra para um terço, fazendo com que a utilização de 
pré-moldados ganhe cada vez mais mercado em obras de edifícios de escritórios, hotéis 
e shopping centers, onde se necessita da construção rápida para que se comece a obter 
um retorno financeiro (MOREIRA FILHO, 2000); 
b) Qualidade dos materiais - O rigoroso controle na produção do concreto, com dosagens 
precisas, a montagem da armadura, a utilização de formas metálicas e a maior eficácia 
na mistura do concreto resultam em peças com maior precisão dimensional e 
qualidade. Além disso, pode-se obter peças com alta resistência através do uso de 
concreto de alto desempenho e protensão em vigas e lajes (ACKER, 2002). 
c) Durabilidade - Na indústria, obtém-se concretos com menor tempo de cura e alta 
resistência inicial. Ademais, em um processo mais controlado consegue-se reduzir o 
valor água/cimento, produzindo concretos menos permeáveis e, consequentemente, 
com maior durabilidade (MUNKELT, 2010, tradução nossa); 
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d) Redução do desperdício - A análise prévia dos detalhes durante a produção das peças, 
reduzindo adaptações e improvisações em obra e a utilização de formas metálicas 
auxiliam na redução do desperdício, executando-se uma obra mais limpa e sustentável 
(GIL, 2000); 
e) Redução no uso de formas, escoramento e estoques - Como as peças chegam prontas 
na obra, não há a necessidade do uso de formas de madeira e dispensa-se, na maioria 
dos casos, o uso de escoras durante a montagem. Além disso, o canteiro de obras não 
precisa ter áreas para estoque de matéria-prima, como cimento, brita e areia; 
f) Menor dependência das condições meteorológicas - Como parte da produção será 
realizada em fábrica, reduz-se o tempo de execução no canteiro de obras e a interação 
com a natureza, o que faz com que a produção não seja demasiadamente afetada por 
chuvas, dias de calor excessivo e outras condições adversas do clima (ACKER, 2002). 
g) Redução no risco de acidentes - Com o uso de elementos pré-moldados reduz-se o 
número de operários em obra, local com grandes riscos de acidentes de trabalho. Além 
disso, Silva (2003) afirma que a implementação dos programas de segurança no 
trabalho ocorre de maneira mais fácil nas fábricas. 
h) Flexibilidade arquitetônica - Ao contrário do pensamento generalizado que a pré-
fabricação está ligada a peças iguais e retas, hoje em dia há uma diversidade de painéis, 
estruturas e acabamentos, com diferentes formas, texturas e cores (MOREIRA FILHO, 
2000). 
Entretanto, de acordo com Albuquerque e El Debs (2005) 70% das obras pré-moldadas, 
em média, não são concebidas originalmente para a utilização do sistema, e sim, adaptadas de 
uma solução para estruturas de concreto moldadas in loco. Isso demonstra pouco conhecimento 
do sistema e suas possibilidades, principalmente por parte daqueles que realizam os projetos 
iniciais. A falta de conhecimento e experiência para projeto e execução de obras em pré-
moldados pode ser considerada, então, uma das desvantagens em relação ao uso do concreto 
convencional, moldado in loco. 
Outras desvantagens do uso desse sistema podem ser citadas, como: 
a) Maior custo - De forma geral, o custo de uma obra em pré-moldado é maior do que a 
mesma obra em concreto convencional. Um exemplo dessa constatação pode ser 
verificado no estudo de caso realizado por Carneiro (2013). Para uma central de 
logística composta por galpões, o custo da edificação pré-fabricada é 43,23% maior 
que a moldada in loco, quando não se considera as perdas do sistema convencional; 
10,18% maior considerando as perdas existentes e 7,48% maior levando-se em conta 
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perdas e juros com empréstimos no sistema convencional. Mesmo quando os cálculos 
consideram as vantagens do concreto pré-moldado em valores monetários, seu custo 
final ainda é maior; 
b) Transporte das peças – El Debs (2000) afirma que dentre as desvantagens decorrentes 
da colocação das peças nos locais definitivos de utilização estão o custo e as limitações 
do transporte. O tamanho das peças é restringido pelo tipo de transporte a ser utilizado. 
Além disso, o transporte de peças prontas é mais caro e exige um maior cuidado que 
o transporte de matéria-prima para a execução tradicional. Esses fatores podem 
inviabilizar o uso de pré-moldados no caso da necessidade de um longo deslocamento 
até o canteiro de obra; 
c) Esforços solicitantes em situações transitórias - Muitas vezes, o carregamento crítico 
não é a situação permanente que ocorre durante a vida útil e sim o carregamento que 
ocorre durante as situações transitórias (ABDI, 2015). A NBR 9062 (2006) exige que 
a análise dos elementos seja realizada considerando-se todas as etapas pelas quais o 
elemento pode passar, sendo que as fases que frequentemente exigem verificação dos 
elementos são: a fabricação, o manuseio, o armazenamento, o transporte, a montagem 
e a construção. Portanto, durante o dimensionamento, todas as condições 
desfavoráveis devem ser levadas em conta, o que pode gerar um aumento na 
quantidade de aço utilizada na estrutura; 
d) Logística no canteiro - Apesar da necessidade de local para estocagem de material ser 
menor, precisa-se de um grande espaço no canteiro para o recebimento dos elementos. 
A carga, descarga e movimentação das peças deve ser realizada com grande cuidado e 
a escolha adequada dos equipamentos para manuseio das peças é fundamental para a 
correta montagem da estrutura; 
e) Execução das ligações e juntas - De acordo com Silva (2003), deve-se tomar uma atenção 
especial na execução das ligações de elementos de CPM, pois descuidos de montagem 
podem gerar grandes desvios geométricos e folgas, onde torna-se frequente o 
aparecimento de manifestações patológicas; 
f) Mão de obra especializada - A montagem das peças, execução as juntas e travamentos 
exigem um conhecimento diferente do necessário para a execução de concreto 
moldado in loco. De forma geral, não se encontra operários qualificados nessa área, o 
que gera a necessidade de treinamentos e fiscalização mais rígida. 
g) Alto investimento inicial - No uso de peças pré-moldadas o investimento inicial, tanto 
financeiro quanto em planejamento e detalhamento dos projetos, é muito alto. Mais do 
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que nas obras convencionais, quando escolhe-se trabalhar com CPM, um projeto bem 
planejado e bem elaborado é essencial (ABCIC, 2015), pois problemas em canteiro 
são ainda mais complicados de serem solucionados. 
A decisão pelo uso de concreto moldado in loco ou concreto pré-moldado deve ser tomada 
levando-se em conta todas as vantagens e desvantagens supracitadas. Cada edificação tem suas 
particularidades e a escolha do sistema construtivo influenciará em todas as etapas do 
empreendimento. 
 
2.2 SISTEMAS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS 
 
De acordo com Acker (2002), a pré-moldagem pode ser utilizada em diferentes tipologias 
de edificações. Mesmo em pavimentos com layouts irregulares pode-se utilizar elementos pré-
moldados, se não totalmente, ao menos parcialmente. Além disso, diferentemente do que muitas 
pessoas acreditam, esse sistema construtivo possui flexibilidade arquitetônica, podendo ser 
projetado com diferentes detalhes. 
Entretanto, tipologias regulares, com planos ortogonais e repetição de malha estrutural 
são ideais para a utilização de elementos pré-moldados. Dessa forma, consegue-se a 
padronização das peças e, com isso, redução nos custos e maior facilidade na produção e 
modulação. Modulação é a técnica que permite relacionar de maneira coordenada as medidas 
de todos os componentes (ABCIC, 2015), facilitando a montagem e reduzindo o desperdício 
devido a necessidade de recorte nas peças.  
Além do uso de tipologias regulares, obtém-se um maior proveito do uso de pré-moldados 
quando o projeto exige estruturas com grandes vãos livres. Nessas estruturas, a utilização da 
área se torna mais flexível, fator interessante em construções industriais e comerciais e no caso 
de modificação no uso da edificação (ACKER 2002). 
Existe um grande número de soluções técnicas para as construções pré-moldadas, 
contudo, os princípios das soluções são semelhantes. Os tipos comuns de sistemas de concreto 
pré-moldado são: aporticados, em esqueleto, de paredes estruturais, para pisos, para fachadas e 
celulares. A solução final pode ser composta por um ou mais sistemas citados, ou ainda, em 
combinação com outros sistemas construtivos, como concreto moldado in loco e estruturas 
metálicas. A escolha deve ser realizada durante a concepção do projeto arquitetônico em 
conjunto com o projetista estrutural e o responsável pela execução da obra, considerando todos 
os aspectos de planejamento, logística e execução (ABDI, 2015). 
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2.2.1 Estruturas aporticadas 
 
As estruturas aporticadas constituem-se de pilares e vigas de fechamento. Essas estruturas 
são geralmente utilizadas para construções industriais, shopping centers, estacionamentos e 
centros esportivos, onde necessita-se de espaços com grandes vãos livres, sem a interferência 
de paredes (ACKER 2002). Um exemplo de estrutura aporticada industrial pode ser visto na 
Figura 5. 
Figura 5 - Estrutura aporticada pré-moldada 
 
Fonte: Acker (2002) 
 
2.2.2 Estruturas em esqueleto 
 
As estruturas em esqueleto (Figura 6), consistem em pilares, vigas e lajes, em edificações 
baixas e médias. Em edificações altas é comum encontrar uma divisão da estrutura. A edificação 
será composta, então, por subestruturas de contraventamento, que conferem a rigidez necessária 
para o edifício resistir ações horizontais, como o vento, e subestruturas contraventadas, que 
transferem os esforços horizontais para as estruturas de contraventamento através das ligações 
e sistemas de piso. Dessa forma, atende-se os requisitos de estabilidade global da estrutura 
(ABDI, 2015). 
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Figura 6 - Estrutura pré-moldada em esqueleto 
 
Fonte: Acker (2002) 
Essas estruturas são usualmente utilizadas na construção de escritórios, escolas, hospitais 
e estacionamentos e não há obstrução interna por paredes estruturais ou grande número de 
pilares. A estrutura da edificação independe dos sistemas complementares e isso facilita 
adaptações no caso de mudança de uso da edificação e possibilita a utilização de diferentes 
sistemas de fechamento (ACKER 2002). 
A figura 7 mostra um exemplo de construção pré-moldada com estrutura em esqueleto. 
Esta construção é a obra de expansão de um shopping localizado na cidade de Jaraguá do Sul 
em Santa Catarina. 
Figura 7 - Exemplo de estrutura pré-moldada em esqueleto 
 
Fonte: ABDI (2015) 
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2.2.3 Sistemas de painéis estruturais 
 
Os sistemas de painéis estruturais podem ser projetados com paredes cruzadas no interior 
da edificação ou paredes localizadas apenas no perímetro da edificação, que servirão de apoio 
para as lajes (ACKER, 2002). Essa estrutura dispensa o uso de pilares nas bordas e de vigas de 
extremidade e permite o projeto de grandes vãos livres, podendo-se utilizar divisórias leves para 
a definição da disposição interna. O sistema é adequado para conjuntos habitacionais, 
escritórios, hospitais e escolas (ABDI, 2015). Um esquema de combinação da estrutura em 
esqueleto e de painéis estruturais é mostrado na Figura 8. 
Figura 8 - Estrutura em painéis combinada com estrutura em esqueleto 
 
Fonte: Acker (2002) 
A superfície dos painéis pré-moldados é lisa, pronta para receber pintura ou papel de 
parede. Esses elementos podem ser preparados com recortes para o encaixe de esquadrias de 
janelas e portas e passagem de tubulações elétricas e hidrossanitárias, como pode ser visto na 
Figura 9. 
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Figura 9 - Construção com painéis com aberturas para esquadrias 
 
Fonte: ABDI (2015) 
 
2.2.4 Estruturas para pisos 
 
As estruturas pré-moldadas para pisos são amplamente utilizadas em combinação com 
outros sistemas construtivos, devido, principalmente, à agilidade na construção, isenção de 
escoramentos e capacidade de vencer grandes vãos. Os principais tipos de estruturas para pisos 
são: painéis alveolares protendidos, painéis com nervuras protendidas em seção T ou duplo T, 
painéis maciços de concreto, lajes mistas e lajes com vigotas pré-moldadas (ACKER, 2002). 
Diferentes exemplos são mostrados na Figura 10. 
Figura 10 - Exemplos de estruturas pré-moldadas para pisos 
 
Fonte: Acker (2002) 
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2.2.5 Sistemas para fachada 
 
Os sistemas para fachada em concreto pré-moldado (Figura 11) podem ser compostos por 
painéis estruturais, ou painéis arquitetônicos, com função decorativa e de vedação somente. Os 
painéis arquitetônicos são usualmente utilizados em combinação com sistemas pré-moldados 
em esqueleto, concreto moldado in loco e estruturas metálicas e, nesses casos, os painéis são 
fixados à estrutura. Uma das vantagens dos painéis estruturais consiste no fato de que a 
construção fica internamente protegida já nos estágios iniciais da obra (ABDI, 2015). 
Figura 11 - Estrutura pré-moldada para fachada 
 
Fonte: Acker (2002) 
Os painéis podem ser executados em diferentes cores, formatos e detalhes, como 
mostrado na Figura 12. 
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Figura 12 - Fachada com elementos e painéis pré-moldados 
 
Fonte: ABDI (2015) 
 
2.2.6 Sistemas celulares 
 
Os sistemas celulares (Figura 13) são usualmente utilizados para partes da construção, 
como banheiros, cozinha e garagem. As vantagens das unidades celulares estão ligadas à 
agilidade da construção e ao fato de que todo o sistema, inclusive as ligações, pode ser 
produzido em fábrica. Entretanto, deve-se verificar limitações quanto à logística e transporte 
das células (ACKER, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
Figura 13 - Esquema de construção utilizando o sistema celular 
 
Fonte: Acker (2002) 
 
2.3 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS 
 
Segundo El Debs (2000), os elementos em concreto pré-moldado podem ser classificados 
da seguinte forma: 
a) Quanto ao local de produção: 
 Pré-moldado de canteiro: Executado em instalações temporárias próximas à obra. 
Esses elementos não apresentam problemas quanto ao transporte, contudo estão 
sujeitos a apresentar menor qualidade quando comparados à produção industrial; 
 Pré-moldado de fábrica: Executado em instalações permanentes distantes da obra. 
As peças apresentarão alto nível de qualidade, entretanto deve-se pensar na logística 
de transporte. 
b) Quanto à seção: 
 Seção completa: Toda a seção resistente é formada fora do local de disposição final 
do elemento, como ocorre, usualmente, com pilares e vigas pré-moldadas; 
 Seção parcial: Parte da seção resistente do concreto é moldada no local, como é o 
caso das lajes alveolares com capa de concreto. 
c) Quanto à categoria do peso dos elementos: 
 Pré-moldado pesado: Elementos pesados exigem equipamentos especiais durante 
seu transporte e montagem; 
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 Pré-moldado leve: Elementos leves podem ser transportado e montados 
manualmente, como no caso de lajes treliçadas. 
d) Quanto ao papel desempenhado pela aparência: 
 Normal: Não há grandes preocupações com a aparência final do elemento; 
 Arquitetônico: Peças com forma, textura e/ou cor definidos, podendo, ou não, ter 
função estrutural. 
De acordo com a NBR 9062 (2006), deve-se dimensionar os elementos pré-moldados 
levando-se em conta possíveis desvios de produção, locação, verticalidade da obra, montagem 
dos elementos e variações térmicas. PCI (2010, tradução nossa) afirma que a existência de 
tolerâncias e seu controle são necessárias devido às seguintes razões:  
a) Para que as variações sejam consideradas em projeto, garantindo um desempenho 
adequado dos elementos, ligações e da estrutura como um todo; 
b) Para garantir que as variações não resultem em desconforto visual aos usuários da 
edificação; 
c) Para garantir agilidade e facilidade durante a produção e montagem; 
d) Para estabelecer um intervalo adequado de aceitabilidade de variações; 
e) Para estabelecer a responsabilidade com relação às variações existentes nos elementos.  
A NBR 9062 (2006) define diferentes conceitos para as variações a serem consideradas. 
Ajuste é a “diferença entre a medida nominal de dimensão de projeto reservada para a colocação 
de um elemento e a medida nominal da dimensão correspondente do elemento” (NBR 9062, 
2006, p.2).  O ajuste é a soma de três parcelas: folga, variações inerentes (como as causadas 
pela variação da temperatura ambiente) e tolerâncias de locação e execução. A partir do ajuste 
são definidas as tolerâncias nas dimensões de fabricação dos elementos, que podem ser vistas 
no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Tolerâncias de fabricação para elementos pré-moldados 
 
Fonte: NBR 9062 (2006) 
Quanto ao cobrimento das armaduras, aplica-se aos elementos pré-moldados os critérios 
determinados na NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento (2014) para 
qualquer barra, inclusive armadura de distribuição, montagem e ligação de estribos. Por haver 
adequado controle de qualidade e rígidos limites de tolerância da variabilidade das medidas 
desses elementos, pode-se adotar o valor de 5 mm de tolerância de execução, diferentemente 
dos 10 mm utilizados no caso de concreto moldado in loco. Com isso, têm-se os seguintes 
cobrimentos mínimos: 
a) Lajes em concreto armado ≥ 15 mm; 
b) Demais peças em concreto armado (vigas / pilares) ≥ 20 mm; 
c) Peças em concreto protendido ≥ 25 mm; 
d) Peças delgadas protendidas (telhas/nervuras) ≥ 15 mm; 
e) Lajes alveolares protendidas ≥ 20 mm. 
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2.3.1 Pilares 
 
De acordo com o Manual da Construção Industrializada (ABDI, 2015) as seções usuais 
de pilares pré-moldados variam de 40x40 centímetros a 60x80 centímetros. Acker (2002) 
recomenda uma seção mínima de 30x30 centímetros, por motivos de manuseio e acomodação 
das ligações viga-pilar. Além disso, pilares com essa seção possuem uma boa resistência ao 
fogo, podendo ser aplicado em edificações de diferentes usos. Para estruturas aporticadas 
recomenda-se limitar o comprimento do pilar à 20 metros devido ao transporte e montagem, 
porém nos casos em que esses aspectos não são limitantes, o comprimento dos pilares pode 
chegar à ordem de 35 metros, como será mostrado no subcapítulo 2.5 Logística. Em estrutura 
tipo esqueleto é comum o uso de pilares mais curtos, entre um ou dois andares consecutivos 
(ABDI, 2015). 
A Figura 14 mostra as seções típicas de pilares pré-moldados de concreto, podendo ser: 
quadrada, retangular, circular, seção I ou tipo Vierendel. Em alguns casos o pilar pode ter um 
furo vertical em sua seção, que é usualmente utilizado para a passagem de água pluvial, 
funcionando como uma calha vertical, mas também pode ser aproveitado para passagem de 
instalações elétricas ou de dados. 
Figura 14 - Seções típicas de pilares pré-moldados 
 
Fonte: El Debs (2000) 
A Figura 15 mostra um exemplo de pilar com passagem para água pluvial. Para esses 
casos, a NBR 9062 (2006) afirma que, no seu dimensionamento, é necessário levar em conta a 
redução na área de concreto e deve-se respeitar uma espessura mínima de 10 cm de parede em 
caso de passagem de água e 7,5 cm para os outros usos. Ademais, o cobrimento mínimo das 
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armaduras deve atender os valores que foram citados anteriormente, tanto na face interna quanto 
externa. O furo não pode ser utilizado com conduto forçado e não deve haver acumulo de água 
dentro do pilar. Além disso, é preciso prever um reforço da armadura na região do furo lateral 
para saída de água. 
Figura 15 - Pilar com passagem de água pluvial 
 
Fonte: Adaptado de Cassol (2016a) 
 
2.3.2 Vigas 
 
As vigas de concreto pré-moldado podem ser armadas ou protendidas. No segundo caso, 
os elementos conseguem vencer vãos maiores em comparação a modelos de concreto armado 
convencional. Recomenda-se realizar um estudo detalhado para a definição das dimensões das 
vigas, de forma a se obter repetição nos tamanhos e possibilitar o melhor aproveitamento das 
formas (ABCIC, 2015). 
A seções mais comuns empregadas em vigas de concreto pré-moldado são: retangular; 
seção I; seção T invertido, sendo que as abas servirão de apoio para lajes e seção L, utilizada 
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no perímetro da edificação e sua aba também servirá como apoio para laje. Em coberturas pode-
se utilizar vigas em formato U ou J que terão a função de calha para águas pluviais. Essas vigas, 
podem ser empregadas em conjunto com pilares de seção vazada, formando um sistema de 
coleta de água da chuva (ABDI, 2015). A Figura 16 mostra alguns exemplos de vigas pré-
moldadas. 
Figura 16 - Exemplos de vigas pré-moldadas 
 
Fonte: El Debs (2000) 
As vigas de seção retangular podem vencer vãos na ordem de 15 metros e as peças de 
seção I até 35 metros, quando se utiliza protensão (ABDI, 2015). Em vista disso, uso de 
elementos pré-moldados torna-se uma boa opção quando se necessita grandes vãos livres. 
 
2.3.3 Lajes 
 
As lajes pré-moldadas de concreto são vantajosas principalmente por dispensar 
escoramentos e apresentar rapidez na montagem. Além disso, as lajes apresentam um alto 
desempenho mecânico, conseguindo vencer grandes vãos livres, e possuem acabamento final 
satisfatório, não havendo necessidade de se utilizar material adicional na face inferior do 
elemento. Ademais, elementos com nervuras inferiores oferecem a possibilidade de passagem 
de instalações elétricas e hidrossanitárias (ABDI, 2015). 
Os sistemas pré-moldados para pisos são, também, muito utilizados em estruturas mistas, 
em combinação com estruturas metálicas e estruturas de concreto moldado in loco. A decisão 
sobre o tipo de laje a ser utilizada no empreendimento deve ser tomada levando-se em conta: 
requisitos de desempenho, tipo de construção, transporte e estocagem e montagem das peças, 
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disponibilidade no mercado, custo, equipamentos e capacitação da mão-de-obra (ABDI, 2015). 
A Figura 17 mostra diferentes tipos de lajes pré-moldadas.  
Figura 17 - Tipos de lajes pré-moldadas 
 
Fonte: adaptado de El Debs (2000) 
De acordo com ABDI (2015) destacam-se cinco tipos principais de lajes pré-fabricadas: 
alveolares protendidas, com nervuras protendidas (seções T ou duplo T), placas maciças de 
concreto, mista e treliçada (com vigotas pré-moldadas). Acker (2002) afirma que sistemas de 
lajes com nervuras protendidas são apropriados para construções industriais, armazéns e centros 
de distribuição, por vencer grandes vãos e suportar altas cargas. Lajes alveolares protendidas 
são adequadas para ambientes como apartamentos e escritórios, pois vencem grandes vãos e 
suportam cargas moderadas. Placas pré-moldadas maciças são utilizadas para vãos menores 
com cargas moderadas, como por exemplo em residências, apartamentos e hotéis. Finalmente, 
lajes com vigotas pré-moldadas são utilizadas, principalmente, em residências, por suportar 
cargas e vãos menores, se comparadas aos outros tipos citados. 
 
2.3.4 Painéis de fechamento 
 
Castilho (1998) divide os painéis de fechamento em três principais tipos: painéis não-
estruturais, painéis estruturais e painéis usados como paredes de contraventamento. Os painéis 
não-estruturais, também conhecidos como painéis arquitetônicos, são projetados para resistir 
apenas seu peso próprio e a força do vento. Eles podem ser maciços, com diferentes cores e 
texturas, com aberturas ou sanduíche. Os painéis sanduíche são elementos compostos por 
parede dupla, que pode ser preenchida com material leve, como o poliuretano. Essas paredes 
atuam como isolante térmico, reduzindo os custos com sistemas de refrigeração e aquecimento. 
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Os painéis estruturais são projetados para resistir às cargas de serviço e ao peso próprio 
da edificação e transferir os esforços verticais até as fundações. Seu uso propicia uma proteção 
interna da construção ainda nos estágios iniciais da obra.  Já os painéis de contraventamento 
conferem rigidez à edificação e, juntamente com o sistema de pisos, são responsáveis por 
resistir às cargas horizontais, como o efeito do vento (CASTILHO, 1998). O contraventamento 
pode ser realizado por um núcleo rígido de painéis localizados na região da escadas e elevadores 
da edificação (ABDI, 2015) 
Acker (2002) afirma que o comprimento dos painéis depende do projeto e dos 
equipamentos utilizados em fábrica. A espessura varia de acordo com os requisitos de 
desempenho de estabilidade estrutural, isolamento acústico e resistência ao fogo. O Quadro 2 
mostra as dimensões mais comuns para painéis pré-moldados. 
Quadro 2 - Dimensões comuns para painés pré-modados 
Tipo 
Espessura 
(milímetros) 
Comprimento 
(metros) 
Altura 
(metros) 
Painéis 
estruturais 
Armados em duas direções 180 - 240 
6,00 - 14,00 3,00 - 4,50 
Armados em uma direção 150 - 200 
Painéis não estruturais 80 - 150 6,00 - 14,00 3,00 - 3,30 
Painéis para poços de elevador e escada 180 - 200 6,00 - 14,00 3,00 - 4,00 
Fonte: Adaptado de Acker (2002) 
A utilização de painéis pré-moldados possibilita uma construção rápida e industrializada, 
além de apresentar uma superfície lisa, pronta para receber a pintura, e ter boas propriedades 
térmicas, acústicas e de resistência ao fogo (ACKER, 2002). Contudo, vale ressaltar que quando 
se utiliza painéis pré-fabricados é necessário realizar a modulação das peças nos ambientes, 
fazendo com que o comprimento dos elementos seja compatível com o tamanho da edificação, 
não havendo sobras. 
 
2.3.5 Escadas 
 
Segundo Acker (2002), escadas pré-moldadas de concreto possuem um custo razoável e 
qualidade de acabamento, podendo variar de superfícies lisas regulares até concreto polido. No 
caso de escadas moldadas in loco, além de sempre se precisar de um material para acabamento, 
o gasto de mão-de-obra para produzi-las é muito alto e, muitas vezes, o custo total é 
subestimado. 
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As escadas pré-moldadas são divididas em duas categorias. A primeira é formada pelas 
escadas retas, que são compostas por lances individuais de escadas, como pode ser visto na 
Figura 18, podendo haver patamares entre elas.  
Figura 18 - Exemplo de escada pré-moldada reta 
 
Fonte: Cassol (2016b) 
A segunda categoria é composta por escadas monobloco, as quais podem tem curvas e 
mudanças de direção na mesma estrutura, como mostrado nos exemplos da Figura 19. 
Figura 19 - Exemplos de escadas pré-moldadas tipo monobloco 
 
Fonte: Acker (2002) 
 
2.3.6 Fundações 
 
As estacas foram os primeiros elementos onde aplicou-se a pré-moldagem no Brasil e sua 
utilização também é comum em combinação com a superestrutura em concreto moldado in 
loco. Esses elementos podem ser armados ou protendidos. No caso de estacas protendidas 
costuma-se utilizar concreto com fck (resistência característica do concreto à compressão) ≥ 40 
MPa e seções transversais circulares, quadradas, sextavadas, octogonais ou estrela. Estacas em 
concreto armado podem ter seção cheia ou vazada, sendo que os elementos de seção vazada são 
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fabricados por centrifugação ou extrusão das peças (JOPPERT JR, 2013). Seções típicas de 
estacas pré-moldadas podem ser vistas na Figura 20. 
Figura 20 - Seções típicas de estacas pré-moldadas de concreto 
 
Fonte: ABCIC (2015) 
As estacas são fornecidas em peças de comprimento variável entre quatro e 12 metros. 
Quando se precisa de estacas com comprimentos maiores, as peças são emendadas até que se 
atinja o comprimento desejado. A emenda pode ser realizada pela solda de anéis previamente 
encaixados na extremidade das estacas ou pela utilização de luvas de aço (JOPPERT JR, 2013). 
As estacas pré-moldadas pertencem ao grupo de estacas de deslocamento e podem ser 
cravadas por percussão, prensagem ou vibração. A escolha da forma de cravação e do 
equipamento a ser utilizada é realizada de acordo com as características da estaca, do solo e de 
projeto, condições das edificações vizinhas e peculiaridades locais (BIZERRIS, 2013). O 
projeto, fabricação, estocagem e manuseio de estacas pré-moldadas devem ser realizados de 
acordo com a NBR 16258:2014 - Estacas pré-fabricadas de concreto - Requisitos. 
 
2.4 LIGAÇÕES ENTRE ELEMENTOS 
 
Além de se pensar na produção das peças deve-se prever como será realizada a montagem 
da estrutura em obra. Diversos autores, como Silva (2003) e Munte (2004), consideram que as 
ligações são os pontos críticos das estruturas pré-moldadas. A ABCIC (2015) afirma que o tipo 
de ligação está diretamente relacionado ao custo da estrutura e ligações mais complexas tendem 
a gerar um custo mais elevado. Além disso, ligações mais rígidas favorecem a economia, mas 
dificultam mudanças (MUNTE, 2004). Com isso, percebe-se que deve ser tomado um cuidado 
especial tanto no projeto quanto na execução das ligações entre peças pré-moldadas, de modo 
a impedir o aparecimento de manifestações patológicas nesses locais e evitar que a obra tenha 
seu custo elevado sem necessidade. 
Teoricamente, as ligações utilizadas em sistemas pré-moldadas deveriam ser projetadas e 
executadas de forma que a estrutura final tivesse o mesmo conceito monolítico de uma estrutura 
moldada in loco. Entretanto, realizando-se dessa forma, muitas vantagens da pré-moldagem 
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seriam perdidas, elevando o custo do projeto e tornando sua execução mais trabalhosa 
(ACKER, 2002). 
Com relação a produção e montagem das ligações, Castilho (1998) faz as seguintes 
recomendações: 
a) Padronizar as ligações, dispositivos e detalhes, de modo a aumentar a qualidade e 
economia na produção; 
b) Usar materiais de ligações simétricas; 
c) Evitar congestionamento de armadura e dispositivos metálicos e dar acessibilidade à 
ligação; 
d) Reduzir o trabalho após desforma; 
e) Considerar folgas e tolerâncias e prever ajustes em campo; 
f) Reduzir o tempo em que os elementos ficam suspensos; 
g) Evitar elementos salientes que possam ser danificados durante o transporte e 
montagem. 
A NBR 9062 (2006) prevê a utilização de diferentes tipos de ligações. Para ligações 
solicitadas predominantemente por compressão, caso de elementos pré-moldados apoiados 
entre si ou sobre concreto moldado no local, pode-se utilizar: juntas à seco, juntas com 
argamassa de assentamento, juntas de concreto local, dispositivos metálicos e almofadas de 
elastômero. No caso de ligações solicitadas predominantemente por tração, a força de tração 
deve ser resistida exclusivamente pela armadura, podendo-se utilizar dispositivos especiais. No 
caso da solidarização de elementos, como vigas, lajes, pilares, pórticos e arcos, visando sua 
continuidade, a ligação pode ser realizada por protensão, solda, dispositivos metálicos ou 
mediante concretagem local. Para outras solicitações, deve-se verificar as determinações da 
NBR 9062 (2006). 
 
2.4.1 Ligação pilar-fundação 
 
As ligações pilar-fundação têm a função de transmitir forças verticais, horizontais e 
momentos atuantes nos pilares, para as estruturas de fundação. De acordo com Jaguaribe (2005) 
existe quatro tipos de ligações entre a fundação e o pilar pré-moldado: cálice, chapa de base, 
emenda da armadura com bainha e graute e emenda da armadura saliente com concretagem 
posterior, como mostrado na Figura 21. 
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Figura 21 - Tipos de ligação pilar-fundação pré-moldados 
 
Fonte: PCI (1998) adaptado por Canha (2004) 
A ligação em cálice é realizada embutindo-se a parte inferior do pilar em uma cavidade 
da fundação. O posicionamento do pilar é realizado por meio de dispositivo de centralização e 
cunhas localizadas nos quatro lados do cálice, impedindo que o pilar se desloque. Após a 
colocação do pilar, o vazio remanescente do cálice é preenchido com concreto ou graute 
(JAGUARIBE, 2005). Na Figura 22 pode-se ver como é a realizada a montagem e 
encunhamento do pilar no cálice. 
Figura 22 - Ligação por meio de cálice - encunhamento do pilar 
 
Fonte: ABCIC (2015) 
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A ligação por meio de cálice é vantajosa por proporcionar rapidez na montagem, facilidade 
nos ajustes de desvios de execução e não requerer cuidados especiais com agentes corrosivos, 
pois não há dispositivos metálicos ou armaduras expostas. Entretanto, seu uso só é possibilitado 
em divisas se houver uma certa distância entre a divisa e o pilar e deve-se tomar um cuidado 
especial durante a concretagem, principalmente na vibração do concreto, para que a ligação 
desempenhe seu papel adequadamente (JAGUARIBE, 2005). 
A ligação com chapa de base é realizada por meio de uma chapa metálica soldada na base 
do pilar e unida à sua armadura. A chapa é encaixada no elemento de fundação por meio de 
chumbadores e seu nível e prumo são ajustados por meio de um sistema de porcas e contra-
porcas (JAGUARIBE, 2005).  
Na ligação por emenda da armadura com graute e bainha, faz-se uma espera com a 
armadura do pilar ou da fundação e uma bainha no elemento adjacente. A espera será encaixada 
na bainha, a qual é posteriormente preenchida com graute, juntamente com o espaço 
remanescente entre o pilar e o elemento de fundação (JAGUARIBE, 2005). Para essa ligação 
deve ser previsto um escoramento provisório durante a montagem e deve-se tomar um cuidado 
especial durante o transporte, armazenagem e montagem das peças, para que a espera não seja 
danificada (SENDEN, 2015). 
Por fim, a ligação por emenda da armadura saliente com concretagem posterior é 
realizada através da emenda das esperas do pilar e da fundação com acopladores ou por solda. 
Após a montagem, a emenda é concretada (JAGUARIBE, 2005).  
 
2.4.2 Ligação entre pilares 
 
De acordo com a NBR 9062 (2006), a ligação entre pilares pode ser realizada de 
diferentes formas. Uma opção é utilizar chapas metálicas com pinos e furos de centralização ou 
junta macho fêmea e aplicar solda em todo o contorno das chapas metálicas, que devem estar 
adequadamente ancoradas no concreto. Nesse caso, deve-se verificar a atuação do momento 
fletor no local da emenda. Um exemplo dessa ligação é mostrado na Figura 23a. 
Outra opção é encaixar as armaduras de esperas de um pilar em cavidades localizadas 
no pilar adjacente e preencher os vazios e a superfície de contato dos pilares com graute não 
retrátil, de forma similar à ligação pilar-fundação. Um exemplo pode ser visualizado na Figura 
23b. Além disso, pode-se utilizar outros dispositivos metálicos ou a ligação pode ser realizada 
por um processo diferente dos citados, em que sua eficiência e durabilidade sejam comprovadas 
através de ensaios experimentais. 
49 
 
Figura 23 - Alternativas para ligações entre pilares 
 
Fonte: NBR 9062 (2006) 
 
2.4.3 Ligação entre lajes 
 
Para as ligações entre lajes, a NBR 9062 (2006) afirma que devem ser utilizadas 
alternativas que impeçam deflexões diferenciais devidas a cargas acidentais não uniformes 
aplicadas nas juntas. Além disso, deve-se verificar os esforços cisalhantes a serem resistidos 
pela ligação, no caso da existência de cargas pontuais ou linearmente distribuídas paralelamente 
às juntas. As ligações poderão ser realizadas através de juntas concretadas ou grauteadas, 
ligações soldadas, capeamento com armadura transversal, ou ainda da associação de dois ou 
mais tipos de ligações citados. 
Para a solução com capeamento de concreto, a capa deve ter uma espessura mínima de 3 
cm (apenas em pontos isolados) e em média, espessura maior que 4 cm. Para cargas acidentais 
menores ou iguais a 3 kN/m², não há necessidade de se verificar os esforços atuantes na região 
da ligação. Nesse caso, a ligação pode ser realizada pelo rejuntamento com argamassa ou 
concreto das folgas entre as bordas das lajes, que devem apresentar uma geometria adequada 
para que esse processo possa ser realizado. Para cargas acidentais entre 3 kN/m² e 5kN/m², sem 
execução de capeamento e para cargas acidentais maiores que 5kN/m² deve-se, 
obrigatoriamente, verificar os esforços atuantes na região da junta (NBR 9062, 2006). 
Exemplos de ligações entre lajes podem ser vistos na Figura 24. 
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Figura 24 - Exemplo de ligações em lajes alveolar e duplo T 
 
Fonte: NBR 9062 (2006) 
 
2.4.4 Ligação viga-pilar e laje-viga 
 
As ligações entre vigas e pilares, lajes e vigas, ou, em alguns casos, lajes e pilar são 
usualmente realizadas por meio consolo, dispositivo incorporado ao elemento estrutural que 
servirá de apoio para o elemento adjacente. Para a ligação viga-pilar, diferentes tipos de consolo 
podem ser utilizados. Na Figura 25 pode-se ver um pilar com um consolo trapezoidal servindo 
de apoio para uma viga I. 
Figura 25 - Viga I apoioda sobre consolo trapezoidal 
 
Fonte: Cassol (2016c) 
Outra opção é mostrada na Figura 26, onde utilizou-se consolos retangulares embutidos 
nas vigas com de dente Gerber. O uso desse dispositivo é vantajoso quando o projeto 
arquitetônico requer que o consolo fique escondido na estrutura (SENDEN, 2015). 
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Figura 26 - Vigas com dente Gerber apoiadas sobre consolos retangulares 
 
Fonte: Viegas e Giugliani (2013) 
Uma outra opção é realizar uma redução na seção do pilar fazendo com que parte do 
elemento sirva como apoio para a viga, como mostrado na Figura 27, detalhe 1. 
Figura 27 - Redução na seção do pilar para apoio de viga e consolo trapezoidal 
 
Fonte: adaptado de ABDI (2015) 
No dimensionamento de consolos em empreendimentos com elementos pré-moldados 
acrescenta-se fatores de segurança que levarão em conta os efeitos de impacto, choques e 
vibrações. Dependendo das dimensões do consolo, ele será considerado normal, curto ou muito 
curto, e seu cálculo deverá ser realizado considerando modelos estruturais diferentes. Deverão 
ser consideradas as ações devidas à variação volumétrica das estruturas ligadas ao consolo, 
ações horizontais devido à elasticidade de demais elementos em contato com o consolo e 
componentes horizontais de forças provenientes de consolos inclinados (NBR 9062, 2006). 
As definições construtivas com relação às dimensões e armaduras necessárias e suas 
disposições são apresentadas NBR 9062 (2006). No caso de consolos trapezoidais, por 
exemplo, a altura da face externa no consolo não deve ser menor que a metade da altura da face 
engastada menos o afastamento da almofada de apoio à borda externa. 
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Essas ligações também podem ser realizadas com insertos metálicos. Nesse caso, o 
dispositivo metálico fica encaixado e escondido na parte inferior da viga, sendo, então, uma 
opção atraente do ponto de vista estético (ACKER, 2002). 
 
2.4.5 Juntas de ligação 
 
O Código Nacional de Prática para Concreto Pré-moldado, Tilt-Up e Elementos de 
Concreto na Construção Civil do Governo da Austrália (NATIONAL CODE OF PRACTICE 
FOR PRECAST, TILT-UP AND CONCRETE ELEMENTS IN BUILDING 
CONSTRUCTION, 2008, tradução nossa) afirma que as juntas entre os elementos de concreto 
devem ser suficientes para manter a posição e o alinhamento concebido durante a montagem e 
acomodar tolerâncias e movimentos inesperados. Além disso, deve-se levar em conta os 
seguintes quesitos para a escolha do material utilizado no enchimento das juntas: 
a) Resistência do material ao fogo e às intempéries; 
b) Movimento térmico e de retração dos elementos de concreto; 
c) Movimentos estruturais à serem acomodados; 
d) Tolerâncias dimensionais de locação dos elementos. 
O Código de Prática para Construções com Concreto Pré-Moldado de Hong Kong (CODE 
OF PRACTICE FOR PRECAST CONCRETE CONSTRUCTION, 2003, tradução nossa) 
adiciona ainda algumas considerações sobre o material de preenchimento da junta. O material 
deve ter resiliência; não deve ter coloração; não deve conter celulose, para evitar infestação por 
cupim, e não deve ultrapassar os limites da junta, ou seja, não deve ficar saliente. Esse material 
tem como funções: fazer parte da ligação, prevenir a obstrução da junta por galhos e sujeira 
durante a construção, servir de suporte e controlar a profundidade do selante. 
De acordo com ACKER (2002) a juntas devem ser projetadas de forma a não se tornar 
um ponto fraco da estrutura e não haver risco de danos na borda dos elementos. Além disso, 
principalmente no sistema de fachadas em concreto pré-moldado, a junta deve-se ser 
impermeável e resistir às intempéries naturais. Nesse caso, o uso de um material selante é 
indispensável, podendo se utilizar, por exemplo, selantes de silicone aplicados com pistola ou 
poliuretano. O material selante deve estar aderido as faces dos dois elementos e ser flexível o 
suficiente para acomodar os movimentos da estrutura sem que haja perda de adesão e 
deslizamentos. 
O PCI (2007, tradução nossa) separa as ligações entre painéis pré-fabricados em 3 tipos: 
juntas de um estágio, juntas de dois estágios e juntas de dilatação. As juntas de um estágio têm 
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apenas uma linha de impermeabilização entre as placas e o selante é normalmente aplicado com 
pistola, próximo à face exterior do painel de concreto pré-moldado. O selante deve ser aplicado 
com um recuo para o interior da junta, como mostrado na Figura 28, pois dessa forma minimiza-
se a exposição aos raios ultravioletas, vento e chuva, aumentando sua vida útil. A principal 
vantagem desse tipo de junta é sua simplicidade e facilidade de aplicação. Entretanto, apesar de 
ser inicialmente mais econômica, seu custo global pode acabar sendo mais alto, comparado à 
junta de dois estágios, quando se considera os custos de manutenção. 
Figura 28 - Junta de um estágio 
 
Fonte: Adaptado de PCI (2007) 
O PCI (2007, tradução nossa) indica os seguintes valores para as dimensões A, B e C 
representadas na Figura 28: a dimensão C deve ser no mínimo 6 mm; a razão entre A e B deve 
ser no mínimo 2; para a dimensão B, recomenda-se 9 mm, sendo, no mínimo, 3 mm; 
recomenda-se que a dimensão A seja no mínimo 19 mm. Além disso, a superfície recuada deve 
ser côncava. 
Pode-se aperfeiçoar o calafetamento das juntas utilizando-se uma vedação com dois 
estágios. A segunda linha de impermeabilização ficará dentro da junta, localizada de 50 a 63 
mm de distância da linha de impermeabilização exterior e existirá um vazio entre elas. A 
camada interior servirá como uma segunda barreira para a penetração de água e ar e, por estar 
protegida das intempéries, tende a ter uma durabilidade maior. Essa técnica requer a existência 
de uma abertura de 10 mm no selante exterior, para que a água contida pela segunda vedação 
possa sair da cavidade entre os selantes (PCI, 2007, tradução nossa). A Figura 29 mostra como 
deve ser a junta de dois estágios. 
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Figura 29 - Junta de dois estágios 
 
Fonte: Adaptado de PCI (2007) 
O Código de Prática para Construções com Concreto Pré-Moldado de Hong Kong 
(CODE OF PRACTICE FOR PRECAST CONCRETE CONSTRUCTION, 2003, tradução 
nossa) afirma que 5 mm é a espessura mínima para que sejam realizadas juntas com aplicação 
de selantes, porém, entre painéis, costuma-se utilizar no mínimo 12 mm. Além disso, 
dependendo do material selante, antes da sua aplicação pode ser necessária a utilização de jato 
de água ou areia ou escova de aço, além da aplicação de primer. Deve-se tomar um cuidado 
especial quando se utiliza óleo desmoldante, compostos para cura do concreto e materiais de 
revestimento, pois a aderência do selante pode ser reduzida. 
Devido à exposição direta às intempéries, o material selante das juntas está suscetível ao 
efeito do envelhecimento e mudança em suas propriedades. Por isso, as juntas devem ser 
localizadas em local acessível para que se possa realizar inspeções periódicas e, quando 
necessário, serviços de manutenção e reparos, mantendo a durabilidade da edificação (ACKER, 
2002). 
 Acker (2002) ainda afirma que a largura adequada para a junta dependerá da 
movimentação dos elementos ligados a ela. Esses movimentos de expansão e contração são 
causados por mudanças de temperatura, umidade e retração do material. Para garantir a correta 
aplicação do selante, Acker (2002) recomenda que a junta tenha no mínimo 8 mm e no máximo 
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30 mm. O Quadro 3 fornece uma indicação de dimensões mínimas de juntas de acordo com a 
largura dos elementos. 
Quadro 3 - Recomendação de largura mínima de juntas 
Largura do elemento 
(em metros) 
Largura nominal mínima da 
junta (em milímetros) 
1,80 12 
2,40 12 
3,60 14 
4,80 15 
6,00 16 
Fonte: adaptado de Acker (2002) 
 
2.4.6 Ligação esquadria-painel 
 
De acordo com PCI (1999, tradução nossa), aberturas para janelas em painéis pré-
fabricados podem ser realizadas com facilidade, em qualquer forma ou tamanho desejado e a 
melhor opção ocorre quando a abertura está totalmente contida em um mesmo painel, como 
mostrado na Figura 30c. Dessa forma, conexões, juntas e tolerâncias serão relativas apenas à 
janela e ao painel correspondente, não havendo interferências das ligações entre painéis. 
Figura 30 - Opções de painéis com janela 
 
Fonte: Adaptado de PCI (2007) 
Nos casos onde há grandes janelas na fachada, não estando contidas em um painel, como 
mostrado na Figura 31, as interfaces entre as janelas e os painéis devem ser projetadas com 
maior cuidado, permitindo maiores tolerâncias de construção. De forma similar às juntas entre 
painéis pré-moldados, as conexões entre painéis e janelas desse tipo devem também suportar 
pequenos movimentos diferenciais que podem ocorrer durante a vida útil da edificação (PCI, 
2007, tradução nossa). 
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Figura 31 - Fachada com grande área de janelas 
 
Fonte: O autor (2016) 
Dependendo do tipo de janela, a instalação pode ser realizada antes do painel ser enviado 
para o canteiro de obras, processo que reduz custos e tempo do empreendimento. Entretanto, a 
instalação das janelas ocorre geralmente no canteiro. A localização dos dispositivos de fixação 
deve ser combinada com o projetista estrutural, de forma a evitar interferência nas armaduras 
dos elementos pré-moldados. Ademais, os dispositivos podem ser fixados nos painéis durante 
sua fabricação, de forma a agilizar o processo de montagem em obra (PCI, 2007, tradução 
nossa). 
O detalhamento da conexão entre a janela e o painel deve ser realizado levando-se em 
conta os seguintes aspectos: conexão mecânica da esquadria no painel de concreto, estimativa 
dos movimentos da junta, seleção do material selante, impermeabilidade, hermeticidade e 
drenagem da água. A ligação entre a esquadria e o painel dependerá do formato do painel onde 
a janela será fixada, das opões oferecidas pelos fabricantes e definições de projeto (PCI, 2007, 
tradução nossa). A Figura 32 mostra diferentes dispositivos e formas de se fixar as janelas aos 
painéis pré-moldados. 
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Figura 32 - Fixação de janelas em painéis pré-moldados 
 
Fonte: Adaptado de PCI (2007) 
A Figura 33 mostra outros dois exemplos de fixação de janela em painel pré-moldado. 
Nesse caso, painéis alveolares apresentam ligação macho/fêmea e, para maior eficiência da 
vedação, é ideal que a parte inferior do caixilho esteja ligado ao conector macho do painel 
(MUNTE, 2004). 
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Figura 33 - Fixação da janela em painel alveolar 
 
Fonte: Munte (2004) 
Se forem utilizados dispositivos metálicos ferrosos em esquadrias de alumínio, os 
dispositivos devem ser galvanizados ou revestidos com duas camadas de tinta betuminosa ou 
primer rico em zinco, visando evitar a corrosão. Pode-se também utilizar dispositivos plástico 
entre os metais, evitando o contato entre o aço e o alumínio (PCI, 2007, tradução nossa). 
A impermeabilização da ligação entre a janela e o painel pré-moldado é uma etapa muito 
importante para que se evite infiltrações no edifício. Infiltrações podem ocorrer devido a falha 
na adesão do selante, causada pela incorreta preparação das superfícies ou escolha inadequada 
do material utilizado. Esse problema pode gerar manchas de umidade nas paredes, no chão e 
no teto e reduzir a capacidade de isolamento da edificação. Para a impermeabilização da 
ligação, pode-se aplicar vedação com um ou dois estágios, da mesma forma que em ligações 
entre painéis (PCI, 2007, tradução nossa). 
Além da calafetação com selante, outras práticas simples, e muitas vezes subestimadas, 
podem auxiliar a impedir a infiltração de água no edifício. Dentre elas, pode-se citar: beirais 
acima da janela, que reduzem a exposição direta da esquadria à chuva; soleiras inclinadas para 
fora (com no mínimo 2% de inclinação), que impedem o acumulo de água próximo à esquadria; 
janelas recuadas para dentro do plano da parede, sendo que um pequeno recuo já proporciona 
proteção contra a água da chuva que escorre pela parede; e pingadeiras e calhas, que afastam a 
água para longe das juntas, caixilhos e do vidro das janelas (PCI, 2007, tradução nossa). A 
Figura 34 mostra como devem ser executadas as pingadeiras e calhas em edificações de 
concreto pré-moldado, de acordo com o formato da parte superior da janela. 
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Figura 34 - Pingadeiras em edificações em concreto pré-moldado 
 
 
Fonte: Adaptado de PCI (1999) 
O Código de Prática para Construções com Concreto Pré-Moldado de Hong Kong (CODE 
OF PRACTICE FOR PRECAST CONCRETE CONSTRUCTION, 2003, tradução nossa) 
sugere que sejam realizados testes para verificar se há infiltração de ar ou água pelos caixilhos 
da janela. O teste mais eficaz é a inspeção das juntas concluídas após uma chuva forte no 
canteiro de obras. Não havendo chuvas, a ligação pode ser testada por pulverização de água 
horizontalmente no local entre a janela e o painel. No caso de penetração de água, a vedação da 
junta deve ser refeita até que apresente estanqueidade satisfatória. 
 
2.5 LOGÍSTICA 
 
Todas as obras de engenharias precisam ser bem planejadas para que se consiga finalizá-
las no prazo, dentro do orçamento estipulado e com qualidade. No caso do uso de pré-moldados 
de concreto, além do planejamento geral deve-se pensar na gestão logística de manejo das 
peças, devido ao fato de se trabalhar com elementos de grandes dimensões e, normalmente, 
com prazos apertados. Esse estudo deve ser realizado na fase inicial de concepção do 
empreendimento, pois algumas soluções só poderão ser adotadas se todas as etapas da produção 
e todos os agentes envolvidos forem considerados por completo (NASCIMENTO, SERRA e 
FERREIRA, 2010). Planejar a execução do transporte, armazenamento, movimentação e 
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montagem das peças é extremamente importante para se evitar situações que afetem a segurança 
dos operários, o cronograma proposto e a integridade da estrutura (ABDI, 2015).  
Para a escolha do local de produção dos elementos deve-se considerar aspectos 
financeiros, técnicos e operacionais (NASCIMENTO, SERRA e FERREIRA, 2010).  Durante 
a produção, a desmoldagem dos elementos ocorre em baixas idades, muitas vezes inferiores a 
24 horas, com o intuito de se otimizar o uso das formas. Para que esse processo seja realizado 
sem transtornos, a resistência e idade mínima para desmoldagem devem ser especificadas em 
projeto e, além disso, os procedimentos utilizados na indústria devem ser validados pelo 
projetista estrutural, para que as liberações na produção sejam orientadas por esses critérios 
(ABDI, 2015). 
A NBR 9062 (2006) ainda afirma que durante todas as fases transitórias os elementos 
devem possuir rigidez lateral suficiente para evitar deformações e fissuração excessiva. Essa 
característica pode ser obtida através de travamento com acessórios, protensão temporária ou 
pela própria forma da peça. Além disso, os pontos de apoio e suspensão devem constar no 
projeto e atender às condições de resistência e deformação permanente, considerando as 
propriedades do concreto correspondente à maturidade efetiva do material. 
O transporte e a montagem são considerados as fases críticas do processo produtivo, por 
exigirem uma logística complexa muitas vezes negligenciada pelas empresas do ramo, pois 
ainda não há uma cultura difundida com critérios e regras para essas atividades. Raia Jr (2007, 
apud NASCIMENTO, SERRA e FERREIRA, 2010) afirma que o transporte é uma das etapas 
mais importantes para a concretização da correta gestão logística, por ser a atividade que 
costuma ter o maior peso no percentual de custos. O custo de transporte, formado por frete, 
impostos e pedágio, pode, em alguns casos, tornar o uso de pré-moldados uma solução inviável. 
Por isso, deve-se sempre pensar e planejar como será realizada a escolha e programação dos 
veículos, o roteiro do transportador, a definição de acessos na obra e o carregamento e descarga 
das peças. A Figura 35 mostra o transporte de pilares de 35 metros utilizados na construção do 
Galpão 5 do Estaleiro Atlântico Sul em Recife, Pernambuco. 
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Figura 35 - Transporte de pilar com 35 metros de altura 
 
Fonte: Millen (2009) 
Os fabricantes das peças realizam um controle de qualidade de produção e expedição, 
para que as peças cheguem no canteiro de obra em boas condições. O transporte envolve altos 
custos, portanto uma rejeição da peça no canteiro representa um prejuízo considerável aos 
fabricantes, além de poder provocar um atraso no cronograma (NASCIMENTO, SERRA e 
FERREIRA, 2010). 
A armazenagem no canteiro é outro fator a ser considerado quando se utiliza concreto 
pré-moldado. Deve-se planejar primeiramente se as peças serão descarregadas já no local de 
armazenagem ou se será necessário de mudá-las de local na obra, uma vez que a movimentação 
de grandes peças poderá exigir o deslocamento de equipamentos no canteiro. Para Rodrigues e 
Agopyan (1991), a falha mais comum, e também mais grave, durante a armazenagem é o erro 
no posicionamento dos dispositivos nos quais as peças ficaram apoiadas. A posição correta deve 
ser especificada em projeto, pois a estocagem inadequada pode gerar fissuras e deformações 
indesejadas nas peças. 
Visando prevenir problemas de armazenagem, um sistema que vem sendo incorporado 
ao mercado de pré-fabricados é o Just-in-time. Nesse processo, dispensa-se a etapa de 
estocagem, sendo que as peças chegam diretamente para a montagem do empreendimento. 
Dessa forma, economiza-se tempo, espaço e mão-de-obra, contudo, o sistema deve estar bem 
alinhado para que não ocorram atrasos (NASCIMENTO, SERRA e FERREIRA, 2010). 
Para a movimentação das peças no canteiro e montagem da estrutura, os principais 
equipamentos utilizados são: autogruas (guindaste sobre plataforma móvel), gruas de torre ou 
de pórtico e guindastes acoplados a caminhões convencionais (NASCIMENTO, SERRA e 
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FERREIRA, 2010).  De acordo com El Debs (2000, p.56), os seguintes fatores devem ser 
considerados na escolha dos equipamentos: 
a) Pesos, dimensões e raios de levantamento das peças mais pesadas e 
maiores; 
b) Número de levantamentos a serem feitos e frequência das operações; 
c) Mobilidade requerida, condições de campo e espaço disponível; 
d) Necessidade de transporte dos elementos levantados; 
e) Necessidades de manter os elementos no ar por longos períodos; 
f) Condições topográficas de acesso; 
g) Disponibilidade e custo do equipamento. 
Todos os fatores supracitados devem ser considerados para que a escolha do equipamento 
seja adequada e não haja imprevistos em obra. 
A montagem da estrutura deve ser esquematizada de modo a se otimizar a utilização dos 
equipamentos e mão-de-obra. O planejamento deve conter: sequência de execução, plano de 
içamento das peças, verificação da necessidade de escoramentos temporários e acabamentos 
finais, como impermeabilização de juntas, cortes de alças e reparos a eventuais danos gerados 
durante as etapas transitórias (ABCIC, 2015). A NBR 9062 (2006) alerta sobre a necessidade 
de escoramento provisório para auxiliar o posicionamento das peças e garantir a estabilidade 
da estrutura até que a ligação entre os elementos esteja finalizada. Os escoramentos devem ser 
projetados de modo a não sofrer deformações que possam introduzir esforços que não foram 
previstos em projeto. 
O empreendimento deve ser projetado de forma a se conseguir uma montagem fácil e 
ágil, pois essa é a etapa que pode ser afetada pelas condições climáticas do local. O projeto das 
ligações deve ser simples e compreensível, de modo que os elementos sejam posicionados e a 
estrutura seja finalizada rapidamente. Durante toda a montagem, as ligações devem ser 
acessíveis para que se possa fixar parafusos e porcas, executar serviços de solda e, além disso, 
verificar a qualidade final do trabalho realizado (ACKER, 2002). 
Com relação às peças pré-moldadas, as limitações de todas as situações transitórias 
deverão ser consideradas para a definição de dimensões, pesos máximos e detalhes salientes. O 
tamanho das peças deve ser compatível com os locais de armazenamento, tanto em fábrica 
quanto em obra e com a capacidade dos veículos de transporte e equipamentos de montagem. 
Os detalhes salientes, como consolos, barras de armadura e outros elementos de ligação, podem 
acabar dificultando o carregamento dos caminhões e reduzindo a eficiência dos locais de 
armazenagem. Além do mais, todas as atividades devem ser realizadas com mais cautela e 
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cuidado para que os dispositivos não sejam danificados. Por isso, deve-se pensar na 
possibilidade, por exemplo, de substituir as barras de salientes de esperas por acopladores com 
rosca inseridos nos elementos e barras que possam ser parafusadas no canteiro (ACKER, 2002). 
O planejamento da logística das obras que utilizam concreto pré-moldado é essencial para 
o sucesso do empreendimento. Com isso, a possibilidade de falhas e atrasos e a necessidade de 
improvisações no canteiro de obras canteiro serão reduzidas e as vantagens obtidas com o uso 
do sistema serão melhores aproveitadas. 
 
2.6 CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
De acordo com a Lei nº 8.666 (1993, p.5), obra pública é “toda construção, reforma, 
fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta”, sendo que, a 
execução direta é realizada pelos órgãos e entidades da Administração com seus próprios 
recursos e a execução indireta ocorre quando há a contratação de terceiros. A execução indireta 
pode ser realizada pelos seguintes regimes: 
a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo e total; 
b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou 
do serviço por preço certo de unidades determinadas; 
c) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço 
certo, com ou sem fornecimento de materiais; 
d) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua 
integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações 
necessários, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao 
contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos 
técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e 
operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi 
contratada (LEI Nº 8.666, 1993, p.5). 
Segundo o manual de Obras Públicas do Tribunal de Contas da União (TCU, 2013) a 
conclusão de uma obra pública depende de várias etapas que devem ser seguidas de forma 
ordenada, para que a Administração tenha menor risco de prejuízos. O TCU (2013) separa o 
procedimento em 5 fases, com suas respectivas atividades, sendo elas: 
1. Fase preliminar à licitação: Programa de necessidades, estudos de viabilidade e 
anteprojeto; 
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2. Fase interna da licitação: Projeto básico, projeto executivo, recursos orçamentários e 
edital de licitação; 
3. Fase externa da licitação: Publicação do edital de licitação, comissão de licitação, 
recebimento de propostas e procedimento da licitação; 
4. Fase contratual: Contrato, fiscalização da obra e recebimento da obra; 
5. Fase posterior à contratação: Operação e manutenção. 
As etapas que vêm antes da licitação são extremamente importantes para o sucesso do 
empreendimento, entretanto, muitas vezes, são menosprezadas. A fase preliminar tem o 
propósito de identificar necessidades, estimar os recursos e escolher a alternativa que melhor 
atenda à comunidade local. Na fase interna ocorrem as etapas preparatórias para a publicação 
do edital de licitação. Nessa fase deve ser elaborado o projeto básico, elemento mais importante 
na execução de obra pública, sendo que erros em sua definição podem comprometer o êxito do 
empreendimento. De acordo com a Lei 8.666 (1993, p. 5), o projeto básico é o: 
Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição dos módulos e do prazo de execução. 
A Lei 8.666 (1993, p.5, 6) também afirma que o projeto básico deve conter os seguintes 
elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a favorecer visão global da 
obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as 
fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e 
montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos 
a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a 
sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, 
sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
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e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 
fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 
Além disso, o projeto básico deve atender aos seguintes requisitos (TCU, 2013): 
a) Ter elementos suficientes para definir e caracterizar o que será contratado; 
b) Possuir nível de precisão apropriado; 
c) Assegurar a viabilidade técnica e o correto tratamento dos impactos ambientais 
gerados pelo empreendimento; 
d) Possibilitar a avaliação do custo da obra, assim como a definição dos métodos 
executivos e do prazo de execução. 
Nessa fase também deve ser elaborado o projeto executivo, entretanto, a Lei 8.666/1993 
permite que ele seja desenvolvido concomitantemente à realização do empreendimento. A fase 
interna ainda conta com a preparação do edital de licitação. No edital é definida a modalidade 
de licitação, sendo: convite, para empreendimentos com valor estimado de até R$ 150.000,00; 
tomada de preço, até R$ 1.500.000,00 e concorrência, empreendimentos acima de R$ 
1.500.000,00. Ainda há as modalidades concurso, leilão e pregão, para casos mais específicos 
de licitação. Quanto ao parcelamento e fracionamento da licitação, o TCU (2013) determina à 
Administração que:  
Proceda ao parcelamento do objeto, sempre que a natureza da obra, serviço ou 
compra for divisível, com vistas a propiciar a ampla participação dos 
licitantes, devendo as exigências quanto à habilitação dos mesmos ser 
proporcionais ao parcelamento. 
Quando houver o parcelamento, a modalidade das licitações deverá ser definida 
considerando-se o valor total estimado para o empreendimento, e não o valor da licitação 
fracionada. O edital de licitação ainda deve definir se as propostas serão avaliadas pelo menor 
preço, melhor técnica ou técnica e preço, sendo que os últimos dois são utilizados apenas em 
casos de trabalhos complexos (TCU, 2013). 
A fase externa da licitação começa com a publicação do edital. Para cada modalidade de 
licitação é estabelecido um prazo mínimo para o recebimento das propostas. No caso de 
concorrência, por exemplo, são 45 dias para regime de empreitada integral ou licitação tipo 
melhor técnica ou técnica e preço, para os outros regimes e tipos, 30 dias. Todas as propostas 
serão avaliadas com relação aos requisitos exigidos no edital e após esse procedimento será 
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realizada a análise das propostas de preços dos participantes que forem habilitados (TCU, 
2013). 
A fase contratual começa com a assinatura do contrato. É nessa fase que acontece a 
execução da obra, sendo que a Administração deve fiscalizar todo o processo por intermédio 
de profissionais habilitados com experiência técnica suficiente para o acompanhamento e 
controle dos serviços executados. O órgão público tem o direito de realizar supressões e 
acréscimos de atividades que variem até 25% do valor inicial do contrato, sendo que o 
contratado é obrigado a aceitá-las nas mesmas condições contratuais. De acordo com a Lei 
8.666/1993, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser considerados de 
forma isolada, cada um deles sendo calculado sobre o valor original do contrato, sem que haja 
compensação entre eles. A fase contratual finaliza com o recebimento do empreendimento 
(TCU, 2013). 
Logo após inicia-se a fase posterior à contratação, na qual o órgão público é responsável 
por operar e realizar as manutenções necessárias para o funcionamento adequado do 
empreendimento, de modo a estender sua vida útil (TCU, 2013). 
Lupion (2016) afirma que há uma grande diferença entre o projeto apresentado pelo poder 
público na licitação e a construção realizada pela empreiteira vencedora. Isso acontece pois a 
Lei 8.666/1993 não exige que o poder público apresente um projeto executivo completo, apenas 
o projeto básico, que nem sempre possui o nível de detalhamento exigido. Esse procedimento 
acaba dando abertura para aditivos e atrasos, gerados devido a imprevistos durante a execução, 
que poderiam ser evitados se houvesse maior conhecimento sobre o terreno onde será 
construído o empreendimento, por exemplo. 
Ribeiro (2012), concorda com a existência de problemas na licitação de obras públicas e 
ressalta que existem muitos relatos de empreendimentos com projetos básicos e executivos 
deficientes ou desatualizados, falta de supervisão, além de ausência de ferramentas adequadas 
para o controle e avaliação e carência de pessoal capacitado para realização dos serviços. Um 
fator que explica a falta de detalhamento nos projetos básicos é a necessidade de elaborá-los 
rapidamente para que os recursos orçamentários disponíveis para no momento não sejam 
perdidos. Isso faz com que aumente os índices de irregularidades no setor. 
A execução de um empreendimento público compreende várias fases subdivididas em 
atividades com interdependência entre elas. Ademais, o processo envolve agentes de diferentes 
áreas de atuação. Por isso, a licitação de obras públicas exige alto nível de organização e 
comprometimento com os projetos iniciais para que o objeto final saia como foi planejado. 
Além disso, a fiscalização por parte do órgão público e a manutenção do empreendimento após 
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sua conclusão são etapas extrema importância para que o empreendimento desempenhe sua 
função adequadamente. 
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3 ESTUDO DE CASO 
 
Inicia-se o estudo de caso com o procedimento metodológico utilizado. Na sequência, 
apresenta-se a descrição e caracterização do objeto de estudo, identificado neste trabalho pelo 
edifício Espaço Físico Integrado (EFI). Logo após, trata-se da apresentação e análise dos dados 
obtidos a partir das visitas realizadas no prédio e da etapa de anamnese e as sugestões de 
melhorias contendo as ações necessárias para minimizar, ou mesmo evitar os problemas 
encontrados. Finalmente, apresenta-se as considerações em relação ao estudo de caso. 
 
3.1 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
De acordo com Silva e Menezes (2005) a pesquisa pode ser caracterizada com base na 
natureza e na abordagem do problema. Quanto à natureza, esta pesquisa é aplicada e do ponto 
de vista de abordagem do problema, a pesquisa é caracterizada predominantemente como 
qualitativa. Segundo Gil (2002) a pesquisa pode ser classificada considerando-se seu objetivo 
e procedimentos técnicos utilizados. Quanto aos objetivos, este é um estudo explicativo e com 
base nos procedimentos técnicos, essa é uma pesquisa bibliográfica, documental e estudo de 
caso. Bibliográfica, por ser baseada em material elaborado por outros autores sobre o assunto; 
documental, por analisar documentos internos da UFSC; e estudo de caso, pois a pesquisa se 
restringe a um prédio da UFSC e de acordo com Gil (2002, p.54) o estudo de caso “consiste no 
estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 
detalhado conhecimento”. 
A amostra de estudo desta pesquisa é considerada não-probabilística intencional. Para a 
definição da amostra considerou-se o prévio conhecimento de problemas existentes no edifício, 
seu sistema construtivo e o tempo desde a conclusão de sua construção, de modo a trazer 
resultados relevantes à pesquisa e ao local de estudo. 
A coleta de dados foi realizada por observação assistemática, por não haver planejamento 
e controle previamente elaborados, e individual, composta por apenas um pesquisador. Nas 
vistorias in loco foram utilizados os sentidos humanos e instrumentos, como trena e máquina 
fotográfica, que facilitaram a coleta de informações sobre os problemas encontrados. Para a 
anamnese, atividade de levantamento da história evolutiva dos problemas, foram realizadas 
entrevistas não-estruturadas com pessoas que possuem algum vínculo com o prédio, como 
gestores, outros servidores técnicos que utilizam o prédio diariamente e o diretor do DFO, 
responsável pela fiscalização das obras que ocorrem na UFSC. Além disso, realizou-se a coleta 
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de documentos técnicos, como editais de licitação, projetos arquitetônicos, complementares e 
estruturais e memoriais de especificações do empreendimento. 
Após a coleta de dados, as informações obtidas foram sistematizadas e analisadas, a fim 
de se compreender o motivo do surgimento dos problemas investigados e de que forma eles 
poderiam ser evitados.  
 
3.2 DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
 
O Espaço Físico Integrado (EFI) localiza-se no Campus sede da UFSC, em Florianópolis, 
denominado Reitor João David Ferreira Lima, atrás do Centro de Ciências Físicas e 
Matemáticas (CFM), por meio do qual se tem acesso à entrada principal do EFI. As Figura 36 
e Figura 37 mostram a localização do prédio no Campus e seus principais acessos. 
Figura 36 - Mapa da UFSC com a localização do prédio EFI 
 
Fonte: Adaptado de UFSC (2016f) 
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Figura 37 - Prédio EFI e seus principais acessos 
 
Fonte: UFSC (2016f) 
O EFI, mostrado na Figura 38, é composto por cinco andares, além do térreo e do subsolo. 
O prédio possui um estacionamento, localizado no subsolo, vinte salas de aula, cinco salas de 
informática, dois auditórios, além de dois laboratórios de visitação de Física e Química, uma 
secretaria e uma lanchonete, localizados no térreo. O prédio, que possui 6.735 m² de área 
construída, foi inaugurado em maio de 2012, para que pudesse ser utilizado no segundo 
semestre do mesmo ano, entretanto a conclusão da obra ocorreu efetivamente em novembro de 
2012 (UFSC, 2012). 
Figura 38 - O prédio EFI 
 
Fonte: O autor (2016) 
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O EFI foi construído em duas fases, ou seja, foram realizadas duas licitações para decidir 
a empresa que seria responsável por cada etapa. Essa divisão é realizada normalmente no setor 
público considerando a disponibilidade de recurso financeiro para a construção do 
empreendimento. As duas licitações foram realizadas na modalidade concorrência, do tipo 
menor preço e no regime de empreitada por preço global, quesitos em acordo com a Lei 
8.666/1993. 
A etapa I iniciou em fevereiro de 2009 e foi finalizada em dezembro de 2010. Nessa etapa 
foram realizados os serviços de fundações e estrutura em concreto pré-fabricado, abrangendo 
também os serviços preliminares, como limpeza do terreno e locação, e a limpeza final da obra. 
Os serviços de fundações incluíram o projeto e execução de 132 estacas tipo hélice contínua 
com profundidade média de 10 metros, sendo 68 unidades com 350 mm de diâmetro e 64 
unidades com 500 mm de diâmetro e projeto e execução dos blocos de fundação em concreto 
moldado in loco. Os serviços de estrutura compreenderam o projeto, logística e execução de 
pilares e vigas pré-fabricadas com seções variáveis, conforme projeto arquitetônico, lajes 
alveolares pré-fabricadas protendidas com capa de concreto auto adensável moldado in loco, 
painéis de fechamento em placas de concreto pré-fabricado protendido de acabamento liso e 
rejuntamento entre vigas e pilares com mastique elástico. A Figura 39 mostra a montagem da 
estrutura em concreto pré-moldado. 
Figura 39 - Montagem da estrutura 
 
Fonte: UFSC (2010a) 
A etapa II iniciou em setembro de 2010 e foi finalizada em novembro de 2012. Na 
segunda etapa foram realizados os serviços de fechamentos, divisórias, revestimentos, 
instalações e acabamentos. Os serviços de fechamentos incluíram a execução da alvenaria de 
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blocos de concreto celular, como pode ser visto na Figura 40. Os serviços de divisórias 
compreenderam a execução das paredes duplas de placas cimentícias com miolo de madeira em 
sistema steel frame e divisórias em vidro temperado nos banheiros. Os revestimentos incluíram 
a colocação de pisos e placas cerâmicas, serviços de pintura e revestimentos acústicos em 
madeira. As instalações incluíram a execução das instalações hidrossanitárias, elétricas, 
telecomunicações e prevenção contra incêndio. A segunda etapa ainda incluiu colocação de 
esquadrias, elevadores, bancos e floreiras, forro, guarda-corpos, cobertura, impermeabilizações, 
corrimãos, além da elaboração do projeto as-built e limpeza final da obra. 
Figura 40 - Execução da alvenaria 
 
Fonte: UFSC (2010b) 
 
3.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 
Neste subcapítulo serão apresentados os dados obtidos através das visitas ao edifício, 
anamnese e estudo dos documentos técnicos da UFSC. Apesar do foco do estudo ser o sistema 
de pré-moldados em concreto, problemas em outros sistemas da edificação também serão 
abordados nesse subcapítulo. 
 
3.3.1 Processo licitatório e logística da construção 
 
No que diz respeito ao prédio EFI, o processo licitatório, desde o estudo de necessidades, 
a escolha do sistema construtivo que seria utilizado na edificação, a elaboração do projeto 
básico, a publicação do edital de licitação até a seleção da empresa vencedora foi realizada pelo 
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Escritório Técnico-Administrativo da UFSC (ETUSC1) da Pró-Reitoria de Infra-Estrutura 
(PROINFRA). Atualmente, o DPAE é o departamento responsável pelo processo licitatório. 
No caso de sistemas pré-moldados a empresa que vence a licitação é também responsável pelo 
projeto estrutural, sendo que o DPAE realiza apenas um pré-dimensionamento para verificar se 
o projeto produzido pela empresa está condizente. Isso acontece para que não haja problemas 
de compatibilidade entre o projeto e as peças que podem ser fabricadas pela empresa. 
A empresa SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ganhou a 
CONCORRÊNCIA nº. 015/2008 e ficou responsável pela execução da primeira etapa de 
construção do EFI. A empresa PROAÇO ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES LTDA produziu 
as peças pré-fabricadas e elaborou o projeto estrutural. Ambas as empresas são de Ituporanga, 
Santa Catarina. A segunda etapa, CONCORRÊNCIA nº. 008/2010, foi vencida pela empresa 
PLANECON PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada em São José, Santa 
Catarina. 
A principal vantagem do sistema em concreto pré-moldado é a sua rápida construção, 
fator muito importante para edifícios como hotéis e shopping centers, onde se necessita de 
execução ágil para que se comece a obter o retorno financeiro. Entretanto, no caso de obras 
públicas, essa vantagem pode acabar desaparecendo devido ao longo processo burocrático 
exigido para a execução do empreendimento e a menor cobrança sobre as construtoras, se 
comparado a obras privadas. No caso do EFI, a primeira etapa aconteceu com um atraso de três 
meses, sendo a previsão de término setembro de 2010. A previsão de término da segunda etapa 
era novembro de 2011 e sua conclusão ocorreu apenas um ano depois. Um dos fatores que pode 
estar relacionado ao atraso na conclusão da obra é a mudança na administração da UFSC, que 
ocorreu em 2012. Com a alteração na gestão da Universidade, muitos processos e 
procedimentos são modificados, o que pode acabar atrasando as obras que estão sendo 
executadas. 
A empresa que produziu as peças pré-fabricadas se situa em Ituporanga, município 
localizado à aproximadamente 170 km da UFSC, distância que dificultou a logística de 
transporte das peças até Florianópolis. Devido à distância entre a fábrica e a obra, a empresa 
esperava produzir certa quantidade de peças, para enviá-las todas juntas, fato que também 
acabou atrasando a execução da obra em alguns momentos. 
                                                 
1 O ETUSC foi dividido em 2010 em DPAE (Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia) e DOMP 
(Departamento de Obras e Manutenção Predial). Em 2013 o DOMP se dividiu em DFO (Departamento de 
Fiscalização de Obras) e DMPI (Departamento de Manutenção Predial e Infraestrutura). 
74 
 
Outro fator que afeta a logística do uso de pré-fabricados é a armazenagem das peças em 
obra. No caso do EFI, as peças ficaram armazenadas no estacionamento próximo ao CFM 
(Centro de Ciências Físicas e Matemáticas) e ao CSE (Centro Socioeconômico), mostrado na 
Figura 41 e Figura 42. A utilização do estacionamento como local de armazenagem das peças 
impediu a passagem de carros pela Rua Engenheiro Agronômico Andrei Cristian Ferreira, que 
faz a ligação entre a Biblioteca Universitária e o Colégio de Aplicação. Além de obstruir a 
passagem de carros, perdeu-se grande parte do estacionamento, o que foi um problema para as 
pessoas que utilizam carro para vir para a UFSC, visto que, dependendo do horário, faltam 
vagas em estacionamentos abertos. Ademais, não adiantaria todas as peças chegarem ao mesmo 
tempo na obra, pois não haveria espaço suficiente para estocá-las. 
Figura 41 - Estacionamento onde ficaram armazenadas as peças pré-fabricadas 
 
Fonte: Adaptado de UFSC (2016f) 
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Figura 42 – Foto do estacionamento onde ficaram armazenadas as peças pré-fabricadas 
  
Fonte: O autor (2016) 
O processo licitatório para a construção de novos prédios na UFSC é realizado pelo tipo 
menor preço. Com isso, não há como a UFSC escolher a empresa que seja mais conveniente 
para a Universidade, como por exemplo, nesse caso, uma empresa que se localizasse mais perto 
de Florianópolis. Portanto, constata-se que as condições impostas pelo processo licitatório 
podem afetar diretamente a construção da obra, ocasionando empecilhos a sua execução, como 
pode ser verificado nesse caso. 
Quanto à armazenagem das peças, é possível se utilizar o sistema Just-in-time. Entretanto, 
esse processo no qual as peças chegam diretamente para a montagem sem haver necessidade de 
estocagem exige um planejamento minucioso, que deve ser seguido rigorosamente para que 
problemas maiores de atraso não ocorram, e dificilmente consegue-se isso em obras públicas. 
Portanto, uma grande área para a estocagem das peças deve ser prevista durante o estudo de 
viabilidade do empreendimento. Em casos onde não há espaço livre próximo à obra, esse fator 
deve ser levado em conta como uma desvantagem do sistema pré-moldado em relação a outros 
sistemas construtivos, como o concreto moldado in loco. Todos os aspectos devem ser avaliados 
para que se decida se o uso do sistema pré-moldado é o mais adequado ao empreendimento. 
 
3.3.2 Ligação entre elementos 
 
Como mostrado na fundamentação teórica (item 2.4), a ligação entre os elementos é a 
parte mais crítica e propensa a problemas no sistema de pré-moldados de concreto. Por isso, 
seu projeto e execução devem ser realizados com cautela, de forma a reduzir a probabilidade 
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de ocorrerem falhas. No prédio EFI alguns problemas foram identificados nas ligações entre as 
peças. 
A recomendação para a espessura nas ligações entre painéis pré-moldados varia para 
diferentes autores e normas, sendo que deve se levar em conta os esforços aos quais a junta será 
solicitada para a definição da espessura. Ainda assim, pode-se considerar que a junta de ligação 
deve ter entre 12 e 30 milímetros. No EFI não há uma padronização na espessura das juntas e, 
além disso, algumas juntas apresentam espessuras muito maiores do que o indicado. A Figura 
43 mostra a disparidade entre as juntas vertical e horizontal entre painéis da fachada norte. A 
Figura 44 mostra a junta vertical, com aproximadamente 9 cm de espessura e na Figura 45 
pode-se ver a junta horizontal, com aproximadamente 3 cm de espessura. 
Figura 43 - Disparidade nas espessuras das juntas entre painéis 
 
Fonte: O autor (2016) 
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Figura 44 - Junta vertical com 9 cm de espessura 
 
Fonte: O autor (2016) 
Figura 45 - Junta horizontal com 3 cm de espessura 
 
Fonte: O autor (2016) 
O memorial de especificações para execução de fundações e estrutura em concreto pré-
fabricado - Etapa 1 do EFI, elaborado pelo ETUSC afirma que: 
Os painéis deverão dispor de sistema de montagem que garanta a 
impermeabilidade, seja ela por encaixes ou por sistemas que garantam a saída 
d’água.  O sistema de vedação, por uso de mastique, não serão permitidos para 
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esta função, pois podem descolar ao longo do tempo.  O mastique será usado 
apenas para acabamento estético. 
No projeto estrutural do sistema pré-fabricado há apenas um detalhe que mostra como 
deve ser executada a vedação vertical, como pode ser visto na Figura 46. 
Figura 46 - Detalhe da vedação vertical entre painéis 
 
Fonte: Adaptado do Projeto Estrutural do EFI (2009) 
Considerando as orientações do memorial de especificações, supõe-se que o material não 
identificado no detalhe, utilizado na parte externa da junta, seja mastique. 
O PCI (2007, tradução nossa) afirma que na ligação entre as juntas o material selante deve 
ser aplicado próximo à face externa do painel pré-moldado, depois da colocação de um material 
de apoio, que seve de suporte e controla a profundidade do selante. Não há nas bibliografias 
pesquisadas nenhuma comprovação de que o procedimento mostrado na Figura 46 seja correto 
e eficaz. Portanto, as ligações entre juntas deveriam ser executadas como mostrado na Figura 
28 do capítulo 2.4.5 Juntas de ligação. Ou ainda, outras soluções menos suscetíveis à problemas 
de infiltração poderiam ser utilizadas para as ligações entre as placas pré-moldadas, como por 
exemplo, encaixes macho/fêmea. 
Além do sistema de vedação utilizado não parecer adequado, ainda há o problema da 
espessura. Para fim de verificação de compatibilidade entre os materiais de vedação aplicados 
e as espessuras encontradas utilizou-se as especificações dos produtos oferecidos pela empresa 
Sika Brasil. De acordo com a Sika Brasil (2011) o Sikaflex® - Construction é um selante 
monocomponente de poliuretano e é indicado para:  
Selar juntas em edificações da construção civil, como juntas de movimentação 
e juntas de conexão / isolamento em volta de janelas e portas, fachadas, 
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revestimentos de aço inoxidável, assim como para juntas em concreto, 
alvenaria, madeira, metal e PVC. 
No caso da utilização do selante em superfícies porosas, como o concreto, a Sika Brasil 
(2011) indica o uso de primer à base de poliuetano e solventes, que deve ser aplicado usando 
um pincel ou trincha apenas nas laterais onde será colado o selante. A superfície deve estar 
limpa e seca, livre de óleo, graxa, pó, partículas soltas ou friáveis antes da aplicação do primer 
e o selante deve ser aplicado de 40 a 120 minutos depois da aplicação do primer. A utilização 
de sicaflex é recomendada em juntas com largura mínima de 10 mm e largura máxima de 40 
mm. Ou seja, algumas juntas executadas no EFI não possuem espessura compatível com a 
capacidade de movimentação do selante. 
Da mesma forma, a Sika Portugal (2016) fornece o Sikaflex®-HP1, mastique elástico à 
base de poliuretano. O mastique é indicado para selagem de juntas de dilatação e de construção, 
selagem de juntas de vedação entre elementos em concreto tijolo, madeira, PVC ou metal e 
selagem de juntas de calafetagem. A superfície onde o produto será aplicado deve estar limpa 
e seca, sem gordura, poeiras e partículas soltas e pinturas e outras partículas friáveis devem ser 
removidas. No caso de sua utilização em bases porosas, como o concreto, indica-se o uso de 
primer a base de solventes com base química de resina de epóxi. O primer deve ser aplicado de 
30 minuto a 5 horas antes da aplicação do mastique. A utilização de mastique é recomendada 
em juntas com largura mínima de 10 mm e largura máxima de 35 mm, ou seja, o produto 
também não é compatível com algumas juntas executadas no EFI. 
Devido a execução inadequada das juntas entre painéis, observou-se em uma das visitas 
ao prédio após um dia de chuva, uma infiltração entre as placas pré-moldadas e o pilar e a viga 
que as sustentam, como mostrado na Figura 47.  
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Figura 47 - Infiltração ocorrida pela junta entre as placas pré-moldadas 
 
Fonte: O autor (2016) 
Essa parte da estrutura se localiza no fechamento da escada entre o térreo e o primeiro 
andar na fachada norte do prédio. A Figura 48 facilita o entendimento da Figura 47. 
Figura 48 - Desenho explicativo da Figura 47 
 
Fonte: O autor (2016) 
O problema de infiltração mostra que, mesmo o prédio tendo sido concluído há apenas 4 
anos, o sistema de vedação já não desempenha sua função adequadamente. 
Além do problema no projeto e execução das juntas entre painéis pré-moldados, 
observou-se também falhas na execução das ligações entre vigas e pilares. O memorial de 
PLACA 
PRÉ-MOLDADA 
CONSOLO 
DO PILAR 
VIGA 
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especificações para execução de fundações e estrutura em concreto pré-fabricado - Etapa 1 do 
EFI, elaborado pelo ETUSC, indica que deve-se utilizar almofadas de apoio de neoprene nas 
ligações e mastique adesivo flexível em seu acabamento. Nessa situação, a função do mastique 
é apenas de acabamento, entretanto, algumas ligações não apresentam um resultado final 
esteticamente aceitável, sendo que o mastique não está totalmente aderido nas peças pré-
moldadas, como pode ser visto na Figura 49. 
Figura 49 - Aplicação incorreta do mastique na ligação entre viga e pilar 
 
Fonte: O autor (2016) 
Portanto, o produto também não desempenha a função para qual foi destinado nesse caso. 
Para se obter um acabamento satisfatório, a aplicação do mastique deve ser realizada seguindo 
os passos citados anteriormente. 
 
3.3.3 Proteção das janelas: brises, marquises e vedação 
 
O prédio EFI apresenta um grande problema de divergência entre o projeto e a execução. 
De acordo com o memorial de especificações de materiais e serviços - Etapa 2 do EFI, redigido 
pela empresa KNOW HOW ENGENHARIA LTDA sob responsabilidade do ETUSC, 
deveriam ser instalados “brises em chapas de aço galvanizado a fogo perfuradas, com pintura 
eletrostática, na cor e dimensões conforme detalhe específico do Projeto Arquitetônico” nas 
fachadas norte e sul do prédio (fachadas maiores). E, apenas na fachada sul, deveria ser 
instalado um brise horizontal “em vidro laminado incolor, apoiado em perfis tubulares de aço 
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inoxidável, conforme projeto e detalhe específico”. O projeto arquitetônico apresenta os 
desenhos e indicações dos brises, como mostrado na Figura 50. 
Figura 50 - Detalhe mostrando os brises no projeto arquitetônico 
 
Fonte: Adaptado do Projeto Arquitetônico do EFI (2009) 
Segundo o memorial de especificações, “os desenhos das estruturas metálicas do projeto 
arquitetônico servem apenas de diretriz para o projeto dos brises, que deverá ser concebido e 
calculado por profissional habilitado”. Entretanto, não há, entre os projetos fornecidos pelo 
DFO à pesquisadora, um projeto que mostre o dimensionamento e detalhamento dos brises. 
Consequentemente, nenhum brise foi executado no prédio EFI. 
O mesmo acontece com as marquises. O projeto arquitetônico apresenta marquises de 
180 cm de largura na cobertura do prédio nas fachadas norte e sul, entretanto, assim como os 
brises, elas não foram executadas, como pode ser visto na Figura 51 a e b. 
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Figura 51 - Fachadas norte e sul sem brises ou marquises 
 
a) Fachada Norte 
 
a) Fachada Sul 
Fonte: O autor (2016) 
Os brises e marquises são responsáveis por proteger as janelas das intempéries naturais e 
da incidência direta de raios solares. Devido a inexistência desses elementos arquitetônicos, o 
vidro das janelas das salas 402, 502 e 504 foram cobertas com papel pardo, com o objetivo de 
barrar a incidência direta dos raios solares, que atrapalha o andamento das aulas. A Figura 52 
mostra as janelas cobertas por papel pardo. 
Figura 52 - Janelas da sala 504 cobertas por papel pardo 
 
Fonte: O autor (2016) 
De acordo com o Diretor do DFO, optou-se por realizar uma supressão contratual dos 
serviços de brises para que houvesse recursos financeiros para o acréscimo (aditivo) de outros 
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serviços mais urgentes e necessários ao empreendimento. Uma nova licitação seria realizada 
para a colocação de brises em vários prédios da UFSC posteriormente, contudo, a execução dos 
brises não foi realizada até agora. 
Nesse caso, a falta dos brises não é uma falha técnica de negligência, e sim, um problema 
de origem administrativo. Todos os gastos do empreendimento devem ser previstos na fase 
interna da licitação, para que se verifique se há recurso financeiro disponível para construir a 
edificação com qualidade.  
Um outro problema relacionado às janelas refere-se à sua fixação e vedação. O TCU 
(2013) recomenda que o projeto básico, elaborado pelo próprio órgão público antes da licitação, 
deve conter as soluções técnicas globais e localizadas, sendo que a deficiência das 
especificações pode levar a utilização de materiais inadequados. No caso do projeto básico do 
EFI, não há detalhes que mostrem claramente o projeto das janelas, com seus dispositivos de 
fixação e sistemas de vedação. No projeto executivo das janelas do empreendimento há uma 
indicação da necessidade de vedação nas junções, entretanto, não há um detalhe mostrando 
como executá-las, conforme pode ser visto na Figura 53. 
Figura 53 - Projeto executivo das janelas 
 
Fonte: Adaptado do Projeto Executivo de Janelas do EFI (2010) 
De acordo com o memorial de especificações de materiais e serviços - Etapa 2 do EFI, 
“A fixação ao concreto e às paredes será por meio de BUCHAS e PARAFUSOS ZINCADOS. 
Todas as JUNÇÕES serão preenchidas com MASTIQUE SILICONE INCOLOR. Seguir todas 
as especificações recomendadas pelo fabricante”. O memorial indica os materiais a serem 
utilizados, entretanto, também não há indicações de como a janela deve ser executada. 
De acordo com o diretor do DFO, a fixação das esquadrias é uma etapa problemática em 
prédios construídos com o sistema pré-moldado de concreto. Nos empreendimentos em que o 
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fechamento externo é realizado com alvenaria de vedação, um contramarco de concreto é 
chumbado na alvenaria, deixando o espaço exato para a fixação das janelas. O próprio 
contramarco possui barreiras que impedem a entrada de água pelo contorno da janela. 
No caso do fechamento com painéis pré-moldados, não há como utilizar contramarcos, 
sendo que as janelas são fixadas diretamente nas placas pré-moldadas. Contudo, devido aos 
desvios dimensionais dos painéis e variações nas espessuras das juntas de ligação entre placas, 
as aberturas deixadas para o encaixe nem sempre são compatíveis com o tamanho das 
esquadrias. Nesse caso, se a execução da vedação não for realizada adequadamente ou se o 
material selante não for apropriado para a espessura do vazio entre a janela e o painel pré-
moldado, poderão ocorrer infiltrações pelo contorno das janelas, problema que aconteceu no 
EFI. 
Diversas salas de aula do prédio apresentam manchas no piso próximo às janelas, como 
pode ser visto na Figura 54 e na Figura 55. Além disso, na sala 501 encontrou-se um piso 
parcialmente descolado, mostrado na Figura 56. O descolamento da placa de borracha pode ter 
ocorrido em consequência da alta umidade no local devido às infiltrações. Encontrou-se 
também placas de borracha enrugadas, com sinal de descolamento, próximas às janelas na área 
de circulação do 5º andar (Figura 57). 
Figura 54 - Mancha nos pisos próximos às janelas na sala 304 
 
Fonte: O autor (2016) 
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Figura 55 - Mancha nos pisos próximos às janelas na sala 501 
 
Fonte: O autor (2016) 
Figura 56 - Piso parcialmente descolado na sala 501 
 
Fonte: O autor (2016) 
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Figura 57 - Placas de borracha enrugadas na área de circulação do 5º andar 
 
Fonte: O autor (2016) 
Nesse caso, se as aberturas tivessem o tamanho indicado no projeto, adequado para a 
fixação das janelas, a possibilidade de problemas de vedação já seria consideravelmente menor. 
Para que isso aconteça, as placas devem ter as dimensões corretas e as espessuras das juntas de 
ligação devem ser padronizadas e executadas de acordo com o projeto. Nessa situação, a 
fiscalização tanto no recebimento das peças, quanto durante a montagem dos elementos é 
essencial. 
Peças pré-fabricadas com variações dimensionais maiores que as tolerâncias admitidas 
na NBR 9062 (2006) não devem ser aceitas. Para painéis pré-moldados, permite-se uma 
tolerância de +/- 10 mm para peças com comprimento de até 5 metros, +/- 15 mm para 
comprimentos entre 5 e 10 metros e +/- 20 mm para comprimentos maiores que 10 metros. A 
espessura da placa pode variar de -5 mm a +10 mm. O controle do recebimento das peças pode 
ser realizado por um sistema de inspeção por amostragem. 
Nos casos onde ainda existir um vazio entre a janela e a placa pré-moldada, esse deve ser 
preenchido com um material de vedação como a espuma expansiva de poliuretano. A empresa  
Sika Brasil informa que esse produto é indicado para fixação e isolamento de juntas ao redor 
de janelas, batentes de portas, passagens de tubulações, sistemas de ar condicionados e 
equipamentos elétricos e apresenta ótima adesão em metais e concreto. Para esse produto não 
há limitações quanto a espessura da junta. Após a aplicação da espuma expansiva, as junções 
devem, então, ser vedadas com o mastique silicone incolor, como indicado no memorial de 
especificações. 
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Além da vedação da ligação com mastique, outras práticas podem auxiliar a impedir a 
infiltração de água pelas janelas. Dentre os artifícios, pode-se citar o uso de beirais acima das 
janelas, soleiras inclinadas, janelas com recuo para dentro do plano da parede, pingadeiras e 
calhas, como mostrado na Figura 34 do capítulo 2.4.6 Ligação Esquadria-Painel. Ademais, 
deve-se testar a vedação da janela, verificando se há infiltração de água pelo caixilho. A 
verificação pode ser realizada após uma chuva forte ou pode-se realizar um teste por 
pulverização de água horizontalmente no local entre a junta e o painel. No caso de penetração 
de água, a vedação da junta deve ser refeita até que apresente estanqueidade satisfatória. 
 
3.3.4 Dispositivos metálicos 
 
O edifício EFI se encontra em um local considerado classe III de agressividade ambiental, 
classificação considerada como forte, na qual o risco de deterioração da estrutura é grande 
(NBR 6118, 2014). De acordo com o projeto estrutural, a estrutura do edifício foi projetada 
para uma vida útil de 50 anos. Entretanto, após apenas 4 anos da conclusão do edifício, alguns 
dispositivos metálicos responsáveis pela fixação das placas pré-moldadas nos pilares, lajes e 
vigas já estão corroídos. Os dispositivos encontram-se na parte externa do edifício e na área de 
estacionamento, onde não há fechamento completo da estrutura, como mostrado, 
respectivamente, na Figura 58 e Figura 59. 
 
Figura 58 - Dispositivo metálico corroído - fixação das placas pré-moldadas 
 
Fonte: O autor (2016) 
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Figura 59 - Dispositivo metálico corroído - fixação das placas de canto  
 
Fonte: O autor (2016) 
De acordo com o PCI (2007, tradução nossa) a taxa de corrosão de peças metálicas não 
protegidas varia de 0,025 mm a 0,125 mm por ano, quando expostas ao ar e à umidade por uma 
parte considerável de sua vida. Por isso, dispositivos metálicos precisam de proteção quando 
não estão completamente recobertos por concreto com o cobrimento adequado. A proteção ao 
metal pode ser realizada por: pintura com shop primer, revestimento com pintura enriquecida 
com zinco (95% de zinco puro no filme seco), metalização cromada, metalização com zinco, 
galvanização por imersão a quente, revestimento epóxi, ou utilização de aço inoxidável. O custo 
da proteção aumenta do primeiro ao último item da lista. 
Para que a proteção ao metal seja efetiva, o dispositivo deve estar adequadamente limpo 
antes do tratamento. Nos locais onde as conexões não são acessíveis após a montagem das 
peças, o tratamento com pintura enriquecida com zinco deve ser realizado antes da montagem 
e aparafusamento das peças. Se for necessária soldagem durante a montagem em campo, deve-
se remover as escórias provenientes da soldagem e a solda também deve passar pelo tratamento 
de proteção para coincidir com o material do dispositivo (PCI, 2007, tradução nossa) 
A utilização de uma técnica de proteção adequada aos dispositivos metálicos aumentará 
a durabilidade da peça, fazendo com que sua vida útil seja compatível ao restante da estrutura 
sem que haja a necessidade de manutenção precoce. 
Outro problema com dispositivo metálico está relacionado com as alças de içamento das 
peças pré-moldadas. Algumas alças foram totalmente cortadas, como mostrado na Figura 60, e 
outras foram cortadas parcialmente, sendo que parte da alça ficou exposta, com pode ser visto 
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na Figura 61. Além de ser esteticamente desagradável, e no caso das armaduras salientes, 
perigoso, a exposição de armaduras pode levar a sua corrosão, manchando as peças pré-
moldadas. Ademais, como o produto da corrosão é expansivo, pode haver também degradação 
do concreto. 
Figura 60 - Alça de içamento cortada 
 
Fonte: O autor (2016) 
Figura 61 - alça de içamento exposta 
 
Fonte: O autor (2016) 
Para evitar que esses problemas aconteçam, há duas soluções diferentes. A primeira 
maneira de se resolver é cortar as alças rente ao concreto, sem degradá-lo, e aplicar uma 
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proteção contra corrosão nas pontas que ficarem aparentes, como revestimento com tinta à base 
de epóxi. A segunda solução é projetar a alça de içamento em uma cavidade na peça de concreto 
pré-moldado. Após a montagem da estrutura, a alça deve ser cortada e a cavidade preenchida 
com graute, como mostrado na Figura 62. 
Figura 62 - Detalhe de projeto das alças de içamento 
 
Fonte: Projeto da empresa RKS Engenharia de Estruturas (2016) 
 
3.3.5 Projeto preventivo contra incêndio 
 
O ETUSC foi responsável pelo projeto preventivo contra incêndio do EFI e a empresa 
CADRECON ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA foi contratada para a sua realização. 
Além dos dois elevadores, o prédio EFI possui três escadas, todas protegidas por portas corta-
fogo em todos os andares. A escada principal tem 192 cm de largura e as secundárias 175 cm 
de largura. 
De acordo com a NBR 11742 - Porta Corta-Fogo para Saída de Emergência (2003), as 
portas corta-fogo devem ter vão-luz com no mínimo 80 cm de largura e 200 cm de altura e no 
máximo 220 cm de largura e 230 cm de altura, sendo que portas com largura igual ou superior 
120 cm devem ter duas folhas com largura igual. A NBR 11742 (2003, p.2) considera vão-luz 
a “abertura limitada pelas faces internas do batente (maior medida entre ombreiras) e pela 
soleira e travessa”, ou seja, o vão livre para passagem com a porta finalizada. 
O projeto preventivo contra incêndio foi realizado de acordo com a Norma, sendo que as 
portas corta-fogo foram dimensionadas com 90 cm de largura e 210 cm de altura, como pode 
ser visto na Figura 63. 
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Figura 63 - Detalhe da porta corta fogo do projeto preventivo contra incêndio 
 
Fonte: Adaptado do Projeto Preventivo Contra Incêndio do EFI (2010) 
Entretanto, as portas corta-fogo que dão acesso às antecâmaras2 no térreo (Figura 64) 
foram executadas com 80 cm de largura e 188 cm de altura, em desacordo com o projeto 
preventivo contra incêndio e com a NBR 11742 (2003). Para o dia-a-dia, a altura da porta pode 
não parecer um problema tão grave. Entretanto, no caso de um incêndio, quando a saída do 
prédio deve ocorrer o mais rápido possível, uma pessoa com mais de 1,88 m de altura pode 
acabar batendo a cabeça na parte superior da porta, causando tumulto. 
                                                 
2 De acordo com a NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios (2001, p.2) antecâmara é o “recinto que antecede 
a caixa da escada, com ventilação natural garantida por janela para o exterior, por dutos de entrada e saída de ar 
ou por ventilação forçada (pressurização)”. 
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Figura 64 - Porta corta-fogo com dimensões 80 cm x 188 cm 
 
Fonte: O autor (2016) 
A redução na altura da porta aconteceu devido a colocação de uma viga de escada logo 
acima da esquadria, como mostrado na Figura 65. Como o pavimento térreo possui pé-direito 
duplo, 5,60 metros de altura, houve a necessidade de se projetar uma viga intermediária que 
servisse de apoio para um dos patamares da escada. A viga em questão tem seção de 15 cm x 
60 cm. Em fabricas de pré-moldados, os elementos são padronizados para que haja um melhor 
aproveitamento das formas. Então, é provável que a empresa tenha decidido utilizar uma viga 
com 60 cm de altura por esse motivo. O pavimento térreo está no nível 0 e a viga se localiza no 
nível 280 e está rebaixada 18 cm, logo, restam 202 cm de altura livre. Descontando a camada 
de regularização da laje, o piso e a altura da travessa da porta, não há espaço suficiente para que 
a porta tenha altura final de 210 cm, como indicado em projeto, ou, ao menos, 200 cm, como 
exigido por Norma. Nesse caso, então, há um problema de compatibilização entre o projeto 
estrutural e de prevenção contra incêndio. 
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Figura 65 - Viga de escada acima da porta corta-fogo 
 
Fonte: O autor (2016) 
A UFSC vem executando uma quantidade significativa de obras nos últimos tempos, 
principalmente após a instituição do REUNI, em 2008. Em consequência desse fato, a 
contratação de empresas externas para elaboração dos projetos complementares, arquitetônico 
e de memoriais de especificações tornou-se uma prática frequente. Diante disso, é essencial a 
designação de um profissional que coordene e acompanhe o desenvolvimento dos projetos e 
que fique responsável pela compatibilização final, para que não ocorram interferências como 
no caso citado acima. Dessa forma, evita-se que decisões sejam tomadas durante a execução da 
obra, ou, como nesse caso, que o empreendimento seja realizado em desacordo com as Normas 
Brasileiras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Na época, o ETUSC era o 
departamento responsável pelo recebimento e conferência dos projetos de empreendimentos 
licitados na UFSC. Hoje, após a divisão do ETUSC, o DPAE exerce essa função. 
A NBR 11742 (2003) também afirma que as portas corta-fogo devem ser mantidas sempre 
fechadas, com dispositivos de fechamento automático e nunca trancadas à chave. Desse modo, 
existirá no prédio um compartimento isolado do fogo e da fumaça por onde as pessoas poderão 
sair seguramente no caso de um incêndio. Além disso, deve ser colocado um letreiro na porta, 
no sentido da fuga, com os dizeres “PORTA CORTA-FOGO, É OBRIGATÓRIO MANTER 
FECHADA”, ou como mostrado na Figura 66.  
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Figura 66 - Letreiro da porta corta-fogo 
 
Fonte: O autor (2016) 
Entretanto, apesar das saídas de emergência do prédio em estudo apresentarem o letreiro 
exigido por Norma, todas as portas corta-fogo são mantidas abertas. De acordo com a secretaria 
do EFI isso acontece devido ao alto fluxo de pessoas que passam pelas portas e acabam as 
deixando abertas. A solução para essa desconformidade é a fixação de dispositivos de 
fechamento automático, exigidos por Norma, nas portas, de modo que todas as portas de saídas 
de emergência mantenham-se fechadas, sendo abertas apenas quando há efetivamente a 
passagem de pessoas. 
De acordo com o catálogo de Soluções em Portas Corta-Fogo da empresa ASSA ABLOY 
(2016), molas aéreas são os dispositivos mais confiáveis e seguros para executar o 
autofechamento da porta no momento de emergência. A escolha do modelo da mola pode ser 
realizada conforme a norma europeia EN 1154 - Best Practice Guide - Controlled Door Closing 
Devices (Guia de Boas Práticas - Dispositivos de Controle de Fechamento de Porta) e molas 
com força de fechamento inferior ao nível 3 não são recomendadas para portas corta-fogo. 
 
3.3.6 Qualidade dos materiais e manutenção predial 
 
As licitações de obras públicas podem ser de três diferentes tipos: menor preço, melhor 
técnica ou técnica e preço. No caso de atividades não complexas, como execução de edificações 
e compra de materiais e equipamentos, o vencedor da licitação será, usualmente, o participante 
habilitado que apresentar a proposta com menor preço. Esse critério é utilizado de forma a não 
haver prevalecimento de empresas por simples predileção, além de reduzir os gastos do erário. 
Em vista disso, os materiais utilizados em obras públicas não costumam ter alto nível de 
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qualidade. Como consequência, é comum acontecerem problemas, mesmo apenas alguns anos 
após a inauguração dos prédios. 
O EFI, com apenas 4 anos desde sua inauguração, já apresenta diversos problemas com 
relação aos materiais e equipamentos utilizados no prédio. Em alguns lugares, a tinta utilizada 
no revestimento interno está descascada, como mostrado na Figura 67. Em um dos banheiros 
femininos, a porta está quebrada (Figura 68), bem como parte do azulejo e do reboco próximo 
a descarga (Figura 69) e em outro banheiro há falta da torneira do registro de água, como pode 
ser visto na Figura 70. Nas salas de aula, algumas tomadas presentes no chão ficam expostas 
devido sua tampa estar quebrada (Figura 71). Em vários locais o piso tátil para deficientes 
visuais está parcialmente ou totalmente descolado, como mostrado na Figura 72, não cumprindo 
o objetivo de auxiliar pessoas com falta de visão. 
Figura 67 - Parede com tinta descascada 
 
Fonte: O autor (2016) 
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Figura 68 - Porta do banheiro quebrada 
 
Fonte: O autor (2016) 
Figura 69 - Azulejo e reboco quebrados 
 
Fonte: O autor (2016) 
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Figura 70 - Falta da torneira em banheiro 
 
Fonte: O autor (2016) 
Figura 71 - Tomada sem tampa de proteção 
 
Fonte: O autor (2016) 
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Figura 72 - Falta do piso para deficientes visuais 
 
Fonte: O autor (2016) 
Para evitar que a falta de qualidade dos materiais aconteça, o órgão público deve 
descrever detalhadamente o objeto a ser comprado, especificando dimensões, material, cor, tipo 
de revestimento, entre outros e exigindo que o material esteja de acordo com as Normas 
Brasileiras em quesitos como a resistência, por exemplo. 
Ademais, a secretaria do EFI é responsável pela verificação das condições do prédio e, 
quando há um problema, deve informar ao DMPI (Departamento de Manutenção Predial e de 
Infraestrutura) para que as ações corretivas sejam realizadas. Os problemas citados, além de 
serem esteticamente desagradáveis aos usuários do EFI, muitas vezes, tornam os materiais 
inutilizáveis, reduzindo o aproveitamento do edifício. Por isso, a manutenção periódica e a 
comunicação entre a secretaria do prédio em questão e o DMPI são essenciais para manter o 
desempenho da edificação e de seus sistemas. 
Um outro problema existente no EFI está relacionado à qualidade do acabamento dos 
elementos estruturais do edifício.  As placas pré-moldadas apresentam falhas, que apesar de 
não aparentarem problema estrutural, não deveriam ser aceitas para um sistema onde utiliza-se 
concreto aparente. A Figura 73 mostra um exemplo dos defeitos existentes nas placas. 
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Figura 73 - Falhas existentes nas placas pré-moldadas 
 
Fonte: O autor (2016) 
De acordo com o memorial de especificações para execução de fundações e estrutura em 
concreto pré-fabricado - Etapa 1 do EFI, elaborado pelo ETUSC: 
Todas as peças devem ser executadas com formas metálicas que garanta as 
tolerâncias indicadas na norma acima [NBR 9062]. As imperfeições (bolhas) 
devem ser preenchidas com estuque e as rebarbas de cantos retirados com 
lixamento resultando em acabamento perfeito sem manchas e irregularidades. 
Além disso, o memorial também especifica que: “O material a empregar, assim como a 
mão-de-obra, serão de primeira qualidade objetivando a obtenção de um acabamento esmerado 
nos serviços que só serão aceitos nessas condições”. 
Nesse caso, a fiscalização durante o recebimento das peças é extremamente importante. 
As peças que não apresentarem o padrão definido no memorial de especificações ou 
apresentarem desvios dimensionais maiores do que os especificados na NBR 9062 (2006), 
apresentados no Quadro 1 - Tolerâncias de fabricação para elementos pré-moldados, do 
subcapitulo 2.3 Elementos pré-moldados, não deverão ser aceitas, e a empresa que as produziu 
deve substituí-las sem custos adicionais para a Universidade. 
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3.4 CONSIDERAÇÕES 
 
Apesar dos Departamentos da UFSC almejarem a excelência do nível de qualidade na 
execução dos serviços, o prédio EFI, objeto desse estudo, apresenta um número significativo 
de problemas. Algumas falhas ocorreram devido à técnica utilizada no projeto e execução do 
edifício, como é o caso da vedação das janelas e das ligações entre as placas pré-moldadas e da 
corrosão dos dispositivos metálicos. Outros problemas, contudo, não estão diretamente ligados 
ao sistema construtivo, e sim, à forma como os procedimentos para construção de edifícios são 
executados na UFSC, como no caso da falta de brises e marquises e da incompatibilidade entre 
projetos. Portanto, para que se aumente o nível de qualidade das próximas edificações 
construídas na referida Instituição, esses dois aspectos devem ser analisados. Há, ainda, 
problemas que ocorrem em consequência da forma como é realizado o processo licitatório, que 
por tratar-se de um procedimento exigido por lei, oferece pouca possibilidade de modificação. 
Em virtude dos problemas existentes, o edifício não desempenha suas funções 
adequadamente, o que, por consequência, afeta suas condições de uso e sua durabilidade. Ao 
longo do desenvolvimento dessa pesquisa, pode-se perceber   que o EFI não é, de certo modo, 
visualmente agradável sob o ponto de vista de seus usuários, não atendendo completamente, 
portanto, às necessidades da comunidade estabelecidas na fase preliminar à licitação. 
Através do estudo de caso, encontrou-se, também, problemas que não aparecem citados 
na literatura consultada no decorrer desse estudo sobre o tema. Na visão da pesquisadora, isso 
pode estar atrelado ao fato de que muitos dos livros relacionados ao assunto foram escritos por 
empresas da área de concreto pré-moldado e instituições que incentivam a utilização desse 
sistema construtivo, as quais ressaltam os pontos positivos do sistema. Por exemplo, na revisão 
bibliográfica, consta que o sistema possui grande flexibilidade arquitetônica e que aberturas 
para janelas podem ser realizadas com facilidade, em qualquer forma ou tamanho desejado. 
Entretanto, na prática, considerando a bibliografia consultada, ainda não há soluções 
compatíveis com fachadas com grandes áreas de janelas. 
Finalmente, avalia-se que o estudo de caso em questão tornou-se importante para se 
compreender de forma mais aprofundada o tema abordado. Nesse caso, acredita-se que as 
considerações e sugestões realizadas nesse estudo poderão ser aplicadas de forma a contribuir 
para a melhoraria do nível de qualidade das edificações construídas na UFSC. 
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4 CONCLUSÕES 
 
O sistema pré-moldado de concreto apresenta grande potencial de otimização dos 
processos e materiais utilizados na construção civil. A mudança do processo artesanal para uma 
produção industrial racionalizada pode trazer benefícios principalmente relacionados à 
agilidade na construção do empreendimento, obras mais organizadas, com menos desperdício 
e com maior nível de qualidade. 
Entretanto, quando se trata da construção de obras públicas, aspectos específicos devem 
ser considerados durante a escolha do processo construtivo a ser utilizado no empreendimento. 
No caso do EFI, o fato da obra ser dividida em duas licitações, a modificação na administração 
da UFSC e a grande distância entre a empresa que fabricou as peças e a obra (aproximadamente 
170 km) fizeram com que se perdesse a vantagem da rapidez na execução do empreendimento. 
Além disso, a estrutura e o fechamento do EFI foram realizados em concreto aparente com 
acabamento em verniz incolor, devido ao uso de peças pré-fabricadas, que, teoricamente, não 
necessitam de acabamento. Contudo, o nível de qualidade das peças e da execução não condiz 
com o método utilizado, tornando o edifício esteticamente desagradável em muitos locais. 
Outro problema com relação ao uso do sistema pré-moldado de concreto está relacionado 
ao fato do tema ser pouco difundido academicamente, se comparado ao concreto moldado in 
loco. O aprendizado sobre esse tema ainda não é oportunizado, de forma geral, nos cursos de 
graduação em Engenharia Civil, sendo que os engenheiros que têm interesse no sistema devem 
aprendê-lo posteriormente em cursos e pós-graduações. Além disso, ainda é muito difícil 
encontrar na bibliografia, mesmo internacional, soluções para problemas muito específicos.  
Com relação à fixação e vedação das janelas do EFI, por exemplo, a pesquisadora 
apresentou orientações de execução, entretanto não há estudos que comprovem que essa seja a 
maneira mais eficaz de solucionar o problema. Por conseguinte, o DPAE, responsável pela 
elaboração do projeto básico, deve analisar se o sistema construtivo em concreto pré-moldado 
é compatível com fachadas com grandes áreas de janelas, como foi feito no EFI. Ou ainda, 
definindo o uso do sistema pré-moldado, deve-se considerar outras soluções arquitetônicas, 
como a execução de janelas totalmente contidas em um mesmo painel, reduzindo, assim, 
problemas de variações dimensionais nas aberturas devido a montagem das peças. 
Os problemas de infiltração não se restringem apenas ao contorno das janelas. Ocorreram 
também falhas na vedação entre as placas pré-fabricadas, em virtude do método não ser 
adequado para junta entre painéis e devido a largura das juntas não ser compatível com os 
selantes utilizados. Além de uma fiscalização mais rigorosa durante a execução, que evite esse 
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tipo de problema, recomenda-se pensar, durante a elaboração do projeto básico, em soluções 
mais simples e menos suscetíveis a falhas. No caso do EFI, poderia ter sido utilizado placas 
com encaixe macho/fêmea, que, por si só, já formam uma barreira contra a passagem de água 
no local da ligação. Ademais, todo o projeto deve ser minuciosamente especificado e detalhado, 
de forma a não surgirem dúvidas que precisem ser resolvidas, apressadamente, durante a 
execução da obra. 
Outro ponto a ser discutido é a necessidade de uma verificação meticulosa e 
compatibilização dos diferentes projetos elaborados para a execução do empreendimento. 
Principalmente após a instituição do REUNI, em 2008, a grande maioria dos projetos vem sendo 
realizada por empresas externas. Em vista disso, torna-se necessário refletir se os projetos 
atendem as necessidades da Universidade e verificar se não há interferências entre projetos, 
como ocorreu no prédio EFI entre o projeto estrutural e projeto preventivo contra incêndio. 
Sugere-se, então, que o DPAE realize essa conferência, de forma a enviar ao DFO projetos 
pertinentes e com maior nível de qualidade. 
O uso do sistema pré-moldado de concreto pode ser, certamente, uma forma de se 
otimizar os processos da construção civil e aumentar o nível de qualidade das obras. No entanto, 
antes de outras obras serem licitadas e executadas na UFSC com esse sistema construtivo, 
sugere-se que os pontos técnicos e administrativos citados como problemas nessa pesquisa 
sejam revisados e resolvidos. Dessa forma, a Universidade conseguirá apresentar à comunidade 
acadêmica edifícios esteticamente mais agradáveis e com maior durabilidade, reduzindo, assim, 
a necessidade de manutenção, principalmente nos primeiros anos após a conclusão da 
construção do edifício. 
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